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Resumen 
Belcorp es una compañía peruana que fabrica y comercializa productos cosméticos. Para 
realizar la comercialización, la fuerza de ventas tiene un staff de mujeres, denominadas socias 
empresarias. Por ello las 2.976 socias empresarias tiene disponible una línea telefónica para hacer 
consultas necesarias en su rol, lo cual se ve representado en 117 llamadas mensuales por cada una. 
Con base en el análisis realizado se evidenció que realizan principalmente 3 tipos consultas: estado 
de cartera de las socias de la zona a cargo, estado financiero de postulantes en el sistema de 
información de Belcorp y consultar su propio estado de cuenta. Estas consultas son necesarias sin 
embargo están generando altos costos operativos afectando la rentabilidad dado que el proveedor de 
Call center factura por cada llamada que se gestiona. Por lo anterior, se identificó que era 
importante nuevas opciones para consultar dicha información bajo un modelo eficiente, rentable y 
oportuno para el éxito operativo. Para lograr esto, se realizó un análisis de alternativas, encontrando 
que la de mayor facilidad para su uso, económicamente sostenible y que estaba alineada con los 
objetivos estratégicos, consiste en automatizar las consultas a través de una plataforma tipo chat, 
integrada al sistema de información de Belcorp. 
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Introducción 
El presente documento contiene el plan de gestión de proyecto de optimización dirigido a un 
proceso y a un segmento específico de clientes de la compañía Belcorp en Colombia, el cual 
busca resolver la problemática del alto gasto en servicios de subcontratación del call center y 
otros que se desprenden del esquema de atención actual, considerando las necesidades de 
información de los clientes de esta empresa, las cuales tienden a ser más demandantes debido a 
los cambios en el modelo de negocio y a las tendencias del mercado de la belleza y los 
cosméticos. 
Teniendo en cuenta la guía del Project Management Institute - PMP se han incluido 
integralmente los procesos de gestión aplicables a este tipo de proyectos y a la alternativa de 
solución seleccionada por el equipo de trabajo del proyecto. 
Adicionalmente, como justificación y consideración de los líderes de la organización se 
presenta el análisis de la relación costo beneficio que permitirá visualizar la importancia de la 
implementación de una solución. 
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Objetivos 
Llevar al 100% de las socias empresarias a realizar sus consultas de saldo y postulantes a 
través de Chatbot, en el décimo segundo mes de operación del proyecto 
Reducir los costos operacionales mensuales de call center en el 22% a partir del sexto mes 
de puesta en producción. 
Aumentar el porcentaje de satisfacción del servicio al 93% a partir del tercer mes de entrada 
en producción del sistema. 
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1 Antecedentes 
1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 
1.1.1 descripción general – marco histórico de la organización.  
Belcorp es una compañía multinacional de origen peruano y con presencia en 15 países, 
entre ellos: Colombia, dedicada a la fabricación, comercialización y venta de productos 
relacionados con la belleza y el cuidado personal. Su modelo de negocio está basado en una 
estrategia de venta directa mediante catálogos de tres marcas: ésika, L’BEL y cyzone, cada 
una orientada a cubrir las necesidades de diferentes tipos de mercado 
1.1.2 direccionamiento estratégico de la organización. 
Belcorp ha establecido como estrategia un modelo de gestión propio: “Backbone”, que 
involucra los aspectos principales de la compañía y define el objetivo de la empresa de forma 
práctica, para la aceptación y entendimiento de todos los colaboradores de la organización: 
● El sueño de ser la primera compañía de belleza en américa latina. 
● El propósito de impulsar la belleza y la realización personal. 
 Con 3 pilares foco:  
● Marca: Busca posicionar la marca líder en cada país. 
● Eficiencia: Agilidad en procesos y optimización de recursos. 
● Consultora: Facilitar a la consultora la dinámica con el negocio logrando su mayor 
 satisfacción. 
1.1.3 objetivos estratégicos de la organización. 
A continuación, se relacionan los 3 objetivos estratégicos del Belcorp 
● Impulsar el desarrollo de nuestras consultoras para aumentar sus ventas y su ganancia, y 
 así sean más constantes. 
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● Fortalecer el Equity de Esika para consolidar su liderazgo en la Venta Directa. 
● Recuperar rentabilidad saludable. 
1.1.4 políticas institucionales. 
 Propósitos de Belcorp. 
Belcorp cuenta con un propósito que les da trascendencia, valores y principios que los guían: 
“Impulsamos la belleza y la realización personal”. 
 Principios de liderazgo. 
Belcorp tiene cuatro principios de liderazgo que los inspiran en la forma de trabajar y guiar a 
sus equipos. 
- Imagina lo extraordinario: Es mentalidad de crecimiento. Convicción para ganar, creando 
nuevas posibilidades para crecer el negocio. 
- Enfoca la energía: Es foco en acción. Priorizar temas críticos, con sentido de urgencia en 
la toma de decisiones. 
- Libera el potencial: Es desarrollo de talento. Construir equipos a través de desafíos que 
reten sus habilidades. 
- Honra tus compromisos: Es compromiso. Buscar siempre el más alto desempeño 
asumiendo responsabilidad por el resultado. 
 Compromisos. 
Compartimos el compromiso de contribuir a un desarrollo sostenible, construyendo 
relaciones sólidas y duraderas con nuestros grupos de interés. 
 Con nuestros colaboradores 
Nuestra mayor fortaleza como corporación es nuestra gente y nos esforzamos por ofrecerle el 
mejor ambiente de trabajo, abierto a nuevas ideas, con respeto por la diversidad, y con 
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posibilidades de desarrollo y reto permanente. 
 Con nuestras consultoras 
Ellas son el pilar de nuestro negocio, por eso buscamos brindarle oportunidades de 
superación mediante una opción de negocio a través de la venta directa. 
 Con nuestros consumidores 
Nuestra principal consumidora es la mujer. A través de nuestras marcas: L’Bel, Ésika y 
Cyzone nos comprometemos a acercarla a un mundo de experiencias memorables. 
 Con la comunidad 
Como retribución al esfuerzo de quienes han hecho posible nuestro éxito, creamos la 
Fundación Belcorp en el 2003, enfocada en que más mujeres transforman su futuro y que 
trascienden logrando un impacto positivo en la sociedad. 
1.1.5 misión, visión y valores. 
 Misión. 
Creemos en la mujer, reconocemos su espíritu emprendedor y fortalecemos su capacidad 
para transformar su vida y su entorno. Creamos experiencias de marca memorables que 
inspiran y mejoran la vida de nuestros consumidores. Generamos oportunidades de 
crecimiento y desarrollo para nuestros colaboradores, consultoras y proveedores. Creemos 
que todos aspiramos a nuestra realización y promovemos el liderazgo como medio para 
alcanzarla. Buscamos nuevos desafíos para crecer, evolucionar y alcanzar nuestro máximo 
potencial. Creemos en el trabajo en equipo, en la confianza y en la libertad para explorar, 
crear, aprender, para lograr retos extraordinarios y contribuir al crecimiento sostenible de la 
sociedad. 
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 Visión. 
Ser la compañía que más contribuye a acercar a la mujer a su ideal de belleza y realización 
personal. 
 Valores. 
En cada de sus acciones e interacciones viven valores que los hacen únicos y especiales. 
-  Somos auténticos: Somos consecuentes con lo que pensamos decimos y hacemos. 
-  Somos cercanos: Creamos y desarrollamos relaciones de calidad y respeto que generan 
valor para todos. 
-  Somos emprendedores: Nos retamos permanentemente a crear y crecer para hacer realidad 
nuestros sueños. 
- Somos apasionados: Disfrutamos intensamente lo que hacemos y creemos que lo 
extraordinario es posible. 
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1.1.6 estructura organizacional. 
A continuación, se da a conocer el organigrama de Belcorp: 
 
 
figura 1. “Organigrama Belcorp” 
Fuente: Sistema de gestión de Calidad Belcorp 
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1.1.7 mapa estratégico. 
A continuación, compartimos el mapa estratégico de Belcorp: 
 
figura 2. “Mapa estratégico Belcorp” 
Fuente: Sistema de gestión de Calidad Belcorp 
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1.1.8 cadena de valor de la organización. 
A continuación se 
presenta la cadena de valor 
de la compañía. 
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figura 3. “Cadena de valor Belcorp” 
Fuente: Sistema de gestión de Calidad Belcorp 
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 1.2 Caso de negocio (business case) 
1.2.1 antecedentes del problema. 
Debido al modelo del negocio de Belcorp, es vital para la operación tener un medio de 
consulta en el cual las socias empresarias se puedan apoyar para lograr incrementar las 
ventas de los productos a comercializar. Sin embargo, los costos operativos que se tienen 
actualmente en la compañía corresponden a USD 260.456 mensualmente. Este valor aplica 
únicamente para las consultas más recurrentes que las socias realizan.  
De igual forma, se busca que cada vez se tenga mayor cantidad de socias vinculadas a 
Belcorp lo cual redunda en más impactos en el call center. Importante destacar que con base 
en el estudio realizado, cada socia en promedio realiza 117 llamadas mensuales lo cual 
redunda directamente en costos de operación, USD 87.75 por cada socias mensualmente. 
Es por ello que se evidencio la necesidad de identificar alternativas de solución, que 
permitan optimizar la gestión de equipo de fuerza de ventas de la compañía y disminuir los 
costos que se requieren para el desempeño de sus funciones.  
Es de aclarar que bajo en actual contrato que se tiene con el proveedor de call center se 
tiene acordado que la facturación mensual se aprueba acorde a la cantidad de llamadas que se 
reciben en el mismo. Esto genera un alto desborde en costos debido a la cantidad de llamadas 
que se reciben a medida que el equipo de socias empresarias aumenta. 
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1.2.2 descripción del problema - árbol de problemas.  
 
figura 4. “Árbol de problemas” 
Fuente: Los autores 
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1.2.3 objetivos del proyecto - árbol de objetivos. 
 
 
 
figura 5. “Árbol de Objetivos” 
Fuente: Los Autores 
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1.2.4 descripción de alternativas. 
A continuación, se relacionan las alternativas de solución para el problema identificado: 
Tabla 1. Descripción de alternativas 
ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN 
Optimización vía 
telefónica. 
Seguir atendiendo las consultas de las socias empresarias por vía telefónica, 
optimizando las respuestas a través de una conexión lógica entre el IVR y las 
bases de datos de centrales de riesgos y el sistema de información de la 
compañía. Cada mejora que se requiera hacer a la solución tiene un costo 
adicional. 
Consultoría en línea Activar un portal de reportes en línea en las cuales las socias empresarias puedan 
entrar y generar el reporte que requieran para las 3 opciones que se han 
identificado como consultas frecuentes en el call center y que se buscan cubrir 
con la alternativa seleccionada. 
Chatbot Optimización de las consultas a través de una aplicación tipo chat, que se integra 
con el actual sistema de información de Belcorp y con la base de datos de las 
centrales de riesgo. Todas las consultas que realicen las socias empresarias 
tendrán respuesta en línea. El acceso se realiza desde un celular que tenga plan 
de datos activo. Asimismo, el ingreso se realizará a través del sistema de 
información centralizado que requiere usuario y password de ingreso, lo cual está 
alineado con las políticas de seguridad de la información. 
Fuente: “construcción de los autores” 
1.2.5 criterios de selección de alternativas. 
Se han considerado algunos criterios de selección para las alternativas que permitan de 
manera objetiva definir la alternativa más apropiada para la resolución del problema. 
Utilizando una técnica de ponderación se analizaron 3 alternativas y se calificarán de 1 a 3 
siendo 3 el criterio más conveniente y 1 el menos conveniente. Los criterios elegidos son: 
 Costo beneficio: El costo beneficio hace referencia al ahorro generado para la 
 
Chatbot 30 
 
 
 
  
organización en comparación con la inversión necesaria para su implementación. La 
fórmula para medir este indicador de decisión es Beneficios ÷ Costo. La relación costo 
beneficio más alta tendrá una calificación de 3 y la más baja de 1. 
 Tiempo de Implementación: El tiempo de implementación es un factor determinante para 
la selección de la alternativa, ya que la compañía está estudiando la posibilidad de 
aumentar las validaciones de seguridad crediticia para vincular a nuevas consultoras, esto 
conlleva a que la alternativa deba ser implementada antes de ampliar dichas validaciones 
y en el peor de los casos en paralelo. El menor tiempo de implementación tendrá una 
calificación de 3 y la de más tiempo de 1. 
 Impacto positivo en el negocio: Este criterio será determinado por el sponsor en la escala 
de 1 a 3 el que más se alinee a la estrategia de la organización, a la compatibilidad y 
contribución de la alternativa con los proyectos que la compañía tiene en desarrollo. El 
mayor impacto positivo en el negocio obtendrá una calificación de 3 y la de menor 
impacto de 1. 
 Seguridad de la información: La seguridad de la información será un criterio para 
calificar de acuerdo con la exposición, vulnerabilidad y filtros de acceso a la información 
de la organización. 
En la siguiente tabla se da a conocer los criterios para la selección de cada alternativa y 
el puntaje obtenido en cada uno de estos de cada propuesta. La alternativa con mayor nivel 
de seguridad de la información obtendrá una calificación de 3 y la de menor de 1. 
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Tabla 2. Criterios de selección de alternativas 
CRITERIO 
Optimización 
vía telefónica. 
Consultoría 
en línea 
Chatbot 
Costo-Beneficio    
Tiempo de 
implementación 
   
Impacto positivo en el 
negocio 
   
Seguridad de la 
información 
   
TOTAL    
Fuente: “construcción de los autores” 
1.2.6 análisis de alternativas. 
Considerando lo mencionado en el punto anterior se analizaron 3 alternativas con los 
criterios seleccionados, a continuación, se analiza cada una de ellas y como respaldo se 
agregan los valores para cada una de ellas a excepción del criterio, impacto positivo para el 
negocio. 
Optimización telefónica: El costo de la optimización telefónica es el más elevado de 
todas las alternativas evaluadas, sin embargo, el costo al ser comparado con el beneficio o 
ahorro generado para la organización esta relación es de 0,68 en el primer año del proyecto, 
por otra parte el proceso de desarrollo de esta alternativa es el más complejo de todos lo que 
llevaría una porción importante de tiempo, se estima que este desarrollo pueda tardar entre 8 
y 12 meses. Otro de los factores considerados son el impacto positivo en el negocio, aquí es 
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importante resaltar todas las estrategias de la organización están migrando sus canales de 
comunicación, información y transaccional a canales digitales desincentivando el uso de 
canales tradicionales como el teléfono. Por último, el nivel de seguridad de esta alternativa es 
considerado común, ya que por medio de claves suministradas por los usuarios se puede 
restringir el acceso a personas no autorizadas y por lo tanto a información sensible. 
Consulta Web: La consulta web tiene un costo de desarrollo aceptable y dado que la 
oferta de desarrolladores de este tipo de soluciones web en el mercado es bastante alta, 
también genera ahorros para la organización que podrían ser considerados como alternativa 
viable, sin embargo esta relación es de 0,8, en cuanto al tiempo de implementación este, 
aunque es lo suficientemente rápido en su desarrollo requiere de una integración adicional 
con las páginas web de la compañía lo que se estimaría entre 7 y 10 meses. En cuanto al 
impacto positivo en el negocio esta solución se alinea a las estrategias de la organización en 
los canales web, sin embargo por el modelo de negocio y la necesidad de los usuario finales 
del proyecto que requieren estar permanentemente en la calle, esto contraería el uso de esta 
solución disminuyendo su impacto y por último la seguridad de la información esta es la 
alternativa  más segura de todas, considerando que se tienen validaciones de seguridad de la 
propia página de la compañía con integraciones en línea de información de diferentes fuentes 
internas y externas. 
Chatbot: La alternativa Chatbot tiene la particularidad de contar con un desarrollo 
previo realizado por el proveedor que sirve de base para la solución lo que reduce tiempos y 
costos en el desarrollo, adicionalmente este desarrollo está hecho para que el robot aprenda a 
medida que va siendo usado, facilitando la interacción del usuario con la solución, el costo 
en comparación con el beneficio esta relación de es 2.79, en cuanto al tiempo esta solución 
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tendría un periodo estimado de desarrollo entre 3 y 6 meses lo que la convierte en la 
alternativa más ágil, el impacto positivo en el negocio y su compatibilidad con los más 
recientes proyectos de la organización que incentivan el uso de aplicaciones móviles para la 
gestión del negocio, por último la seguridad de la información con esta solución está atada a 
la seguridad que la compañía establezca para el acceso a la app dentro de la que estaría 
Chatbot, por lo que la hemos calificado en menor escala respecto a la alternativa consulta 
web. 
A continuación, mostramos la tabla de valores de los criterios considerados para esta 
evaluación: 
Tabla 3. Análisis de alternativas, 
ALTERNATIVA COSTOS DEL 
PRIMER AÑO 
COMPLEJIDAD AHORRO DEL 
PRIMER AÑO 
Optimización vía 
telefónica. 
 $375.000.000 12 meses  $257.000.000 
Consultoría en 
línea 
$147.000.000 10 meses $120.000.000 
Chatbot $104.000.000 6 meses $462.600.000  
Fuente: “construcción de los autores” 
1.2.7 selección de alternativa. 
Teniendo como base el análisis realizado a cada propuesta identificada para solucionar 
el actual problema y el puntaje obtenido en cada criterio, se eligió implementar el Chatbot. 
Esta alternativa brinda mayor facilidad de uso, se integra con el actual sistema de 
información, utiliza los protocolos de seguridad informática corporativos y por últimos es la 
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que mayores ahorros van a brindar a la compañía progresivamente posterior a su 
implementación. Asimismo, el costo de mantenimiento incluye los ajustes que se quieran 
realizar a la plataforma. Utilizando la técnica de ponderación se evaluó cada criterio de 
selección y se le asignó una calificación de acuerdo con el nivel de beneficio que cada uno le 
ofrece a la organización. 
Tabla 4. Puntuación individual de alternativas 
CRITERIO 
OPTIMIZACION 
TELEFONICA 
CONSULTA 
WEB 
CHATBOT 
Costo-Beneficio 1 2 3 
Tiempo de implementación 1 2 3 
Impacto positivo en el negocio 1 2 3 
Seguridad de la información 1 3 2 
TOTAL 4 9 11 
Fuente: “construcción de los autores” 
1.2.8 justificación del proyecto. 
Es importante ejecutar este proyecto dado que la empresa se verá beneficiada en el 
ahorro de costos anuales por consultas operativas. Asimismo, las socias empresarias podrán 
invertir mejor el tiempo lo cual les permitirá, entre otros, confirmar si las postulantes 
cumplen con los requisitos para hacer parte de la fuerza de ventas de la compañía, 
disminuyendo el tiempo empleado en forma significativa.  
En el plan inicial se analizaron otras alternativas para la ejecución del proyecto. Sin 
embargo, por su fácil manejo, por la consistencia de la información resultante en cada 
consulta, por la integración con las herramientas que actualmente están disponibles y por los 
beneficios económicos para Belcorp, se optó por la automatización para el acceso a la 
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información utilizando la plataforma de chat desarrollado por Facebook. 
Es importante resaltar que, si no se realiza la optimización de este servicio necesario 
para la operación, Belcorp tendrá que seguir asumiendo en sus costos mensuales USD 
260.456. Al realizar la implementación del Chatbot, el cual estaría integrado con el sistema 
de información de la compañía, se tendría que realizar una inversión inicial de USD30.000 y 
USD5.000 mensuales para el mantenimiento y mejoras del mismo. 
1.3 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 
1.3.1 tipos y métodos de investigación. 
El método histórico permite que a partir de datos confiables del pasado se reconstruyan 
evidencias vinculadas al conocimiento de las distintas etapas de los datos en su sucesión 
cronológica. 
La evolución a través del tiempo y el desarrollo de los acontecimientos muestran 
relaciones que solo con un análisis se pueden identificar comportamientos y avances en los 
intervalos de tiempo, para conocer la evolución y desarrollo del tema de estudio.  (Fuente: 
Metodología de la investigación de Marco Tamayo y Tamayo.) 
1.3.2 herramientas para la recolección de información. 
 Información histórica del problema de negocio.  
 Sitios web con información relacionada.  
 Encuestas realizadas.  
 Datos estadísticos.  
1.3.3 fuentes de información. 
 Estudios realizados por el área de servicio al cliente.  
 Guía del PMBOK® quinta edición  
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1.3.4 supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 
 Supuestos. 
 
 Los siguientes supuestos se aplican al Proyecto Chat Bot. A medida que comienza la 
planificación del proyecto se identifican más supuestos, los cuales se añadirán en 
consecuencia. 
- La evolución de la tecnología no afectará el alcance inicial del proyecto. Sin embargo, se 
aclara que con el avance de esta a futuro se deberán identificar las oportunidades de 
mejora a la plataforma. 
- El proveedor de los canales de comunicación garantizará la disponibilidad de servicio de 
internet acorde a los SLA pactados con ellos para dicho servicio. 
 Restricciones 
- El proveedor seleccionado no podrá extraer copias de la base de datos para hacer pruebas. 
Estas se realizarán en los recursos que suministre Belcorp S.A. 
1.3.5 marco conceptual referencial.  
Un bot es un programa informático diseñado para simular y reemplazar los 
comportamientos repetitivos y lógicos del ser humano. La palabra bot proviene de robot, sin 
embargo “bot” ha sido el término utilizado por los informáticos como jerga al referirse a los 
robots. 
En los últimos años los bots han tomado mucha relevancia para los fanáticos de la 
informática, esto por haber sido incorporados en la plataforma de la primera red social 
“Facebook” a través del Facebook Messenger: 
Estos bots o chatbots como se denominan para el caso de este proyecto, proporcionan un 
servicio 24 horas los 7 días de la semana, con lógicas programadas que le permiten al usuario 
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del chat realizar consultas, recibir información e incluso realizar transacciones simples o 
complejas de acuerdo con la necesidad del usuario. 
También se conocen interacciones con otras aplicaciones o softwares de terceros que le 
permiten brindar información mucho más ágil y confiable. 
Otra parte interesante de los bots tiene que ver con su componente de aprendizaje 
continuo con cada interacción, ya que al tratarse de un programa se sabe que los programas 
no son infalibles y poseen errores de programación o de lógica que no se consideró durante 
su desarrollo, es por esto que se les ha incorporado el aprendizaje como complemento y 
elemento de mejora continua ya que su principal fin es imitar el comportamiento del ser 
humano. 
Adicionalmente se cita el siguiente artículo que habla acerca de los bots. Este fue 
tomado de la página en https://www.returngis.net/2017/01/ensena-a-tu-bot-las-faqs-de-tu-
empresa-con-qna-maker/ en mayo de 2.017. 
“Una de las necesidades que cubren los bots a la perfección es la capacidad de dar 
respuesta a las preguntas más frecuentes a los usuarios/clientes. Es por ello que hoy 
quiero contarte una forma muy sencilla de crear un bot con Microsoft Bot Framework y el 
servicio QnA Maker. 
QnA Maker es un servicio que ahora forma parte del catálogo de APIs de Microsoft 
Cognitive Services, que te permite generar una base de conocimiento relacionada a unas 
FAQ (Frequently Asked Questions en inglés) que pueden ser gestionadas de diferentes 
formas: añadiendo un archivo pdf, docx o tsv, a través de la URL donde están las FAQ 
actualmente, o incluso insertándolas de forma manual. Para crear una base de 
conocimiento con este servicio lo primero que debes hacer es acceder a 
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https://qnamaker.ai/ y aceptar las condiciones de uso. 
 
figura 6. “Página inicio QnA Maker” 
Fuente: Welcome to QnA Maker 
Como se puede ver en la imagen anterior, de manera gratuita, tienes disponibles 10 
transacciones por minuto, y hasta 10.000 transacciones por mes. 
Para crear un nuevo servicio haz clic en la opción Create a new service e incluye la 
siguiente información: 
- Service name: se trata de un nombre descriptivo que le das al servicio y que 
puedes cambiar más tarde. 
- FAQ URL(s): como te contaba antes, una de las formas de insertar las preguntas y 
respuestas es facilitando la URL de donde están ubicadas actualmente. Para este 
ejemplo he utilizado https://docs.microsoft.com/en-us/azure/billing-subscription-
faq  como fuente. 
- FAQ Files: si las preguntas no están publicadas en ningún sitio, también puedes 
adjuntarlas utilizando un archivo en cualquiera de los formatos que se indica. 
- Starting from scratch: como última opción, es posible introducir las preguntas y 
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sus respuestas una a una a través de la interfaz, una vez creado el servicio. 
- Cuando hayas completado el asistente, el resultado será similar al siguiente: 
 
figura 7. “Resultado del proceso QnA Maker” 
Fuente: QnA Maker – Knowledge Base 
Existe un apartado donde se han incluido de manera automática todas las preguntas 
localizadas en las URLs que añadiste durante el asistente y otro apartado 
llamado Editorial donde puedes añadir de forma manual las preguntas que quieras a través 
de la opción + Add new QnA pair 
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figura 8. “New QnA pair” 
Fuente: QnA Maker – Add a new QnA pair 
Una vez revisadas las preguntas, puedes utilizar el apartado Test donde hay un bot 
con el que puedes interactuar y entrenar para que las respuestas sean lo más acertadas en 
cada caso. 
Al publicarse, aparecerá una llamada de ejemplo donde podrás recuperar toda la 
información que necesitas para configurar tu bot. 
 
figura 9. “Finalización del proceso” 
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Fuente: QnA Maker – Deployed 
 
figura 10. “Visualización Skype” 
Fuente: QnA Maker – Skype bot 
o incluso a través de cualquiera de los canales que ofrece Microsoft Bot Framework, 
como por ejemplo Skype, una vez lo publiques” 
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2 Estudios y evaluaciones 
2.1 Estudio de mercado 
A continuación, se da a conocer el estudio de mercado que se realizó para la ejecución del 
proyecto. 
2.1.1 población. 
La población que se verá beneficiada con este proyecto corresponde a las socias 
empresarias del área de ventas. Dicho equipo de funcionarias está conformado actualmente 
por aproximadamente 3000 mujeres de diversas edades, regiones y culturas en el territorio 
colombiano. Sin embargo, se aclara que debido a la infraestructura tecnológica de la cual 
dispone Belcorp, es posible aumentar hasta un 50% la cantidad de socias que harán uso de la 
plataforma sin que se presente degradación en el servicio. Ahora bien, es importante tener 
presente que aumentar la fuerza de ventas de ventas en un 50% se estima que se alcanzará en 
3 años, con ello se garantiza  
2.1.2 dimensionamiento demanda. 
Durante el año 2016 se recibieron aproximadamente 377.000 llamadas de socias 
empresarias de Colombia en el call center, de las cuales el 92% podrían ser consultas que los 
clientes podrían hacer sin necesidad de llamar al call center, mediante soluciones 
tecnológicas de auto-atención como portales de internet, sistemas de audio-respuesta o 
aplicaciones móviles. 
Debido al contrato actual que se tiene con el proveedor de servicio de Call center, cada 
llamada atendida tiene un costo para la compañía de USD 0.75. 
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Tabla 5. Costo de llamadas call center 
Llamadas automatizables de Socias Empresarias Total Costo (USD) 
Llamadas automatizables de Socias Empresarias 347.274 
$         
260.456 
Fuente: “construcción de los autores” 
 
2.1.3 dimensionamiento oferta. 
En la actualidad en el call center se requiere de una planta variable que oscila entre los 
200 y 250 agentes tele-operadores para atender las llamadas de las consultoras y socias 
empresarias, la atención de estas llamadas tiene horarios de servicio definidos por la 
corporación y se ha establecido como objetivo la atención del 92% de las llamadas recibidas. 
Lo que, en estas proporciones, se traduce en que la práctica se podría dejar de atender 28.900 
llamadas. Con la solución que se plantea en este proyecto se reduce considerablemente la 
necesidad de una planta de tele-operadores en el call center. 
Para esta solución se utilizará las aplicaciones móviles para consultoras y socias 
empresarias y el Chatbot resolverá de forma automática las consultas que antes se hacían en 
el call center, logrando automatizar el 92% de las llamadas automatizables al cierre del 
proyecto de la siguiente manera: 
Tabla 6. Progreso en porcentaje de llamadas a automatizar 
Mes % Automatización 
Ene-18 60% 
Feb-18 60% 
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“continuación tabla 6”. 
Mes % Automatización 
mar-18 60% 
abr-18 60% 
may-18 60% 
jun-18 70% 
jul-18 70% 
ago-18 80% 
sep-18 80% 
oct-18 80% 
nov-18 90% 
dic-18 90% 
ene-19 95% 
feb-19 100% 
 
Fuente: “construcción de los autores” 
 
2.1.4 competencia – precios. 
Al realizar el análisis de costos del actual mecanismo de consultas que tiene en 
producción Belcorp para la atención de llamadas se encuentra que mensualmente se pagan 
USD 83.250. Este costo varía y puede aumentar considerablemente dado que el staff de 
socias empresarias puede crecer, lo cual representa que la cantidad de llamadas en el call 
center aumenta y por ende el valor de la facturación. Importante tener en cuenta que, con el 
contrato actual, se cancela al proveedor por cada llamada que ingresa y se gestiona en el call 
center. 
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Este costo disminuye significativamente dado que el chat no tiene límite de consultas. 
Asimismo, mensualmente el valor a cancelar al proveedor es de USD 5.000 en el cual están 
incluidos los ajustes que se requieran realizar y el mantenimiento de la plataforma. De igual 
manera la inversión inicial es de USD 30.000.  
Con base en estas cifras se evidencia que el ahorro que obtendrá la compañía con la 
implementación del proyecto es considerable desde el primer mes de puesta en producción. 
Con la implementación del nuevo sistema de consulta, se logra demostrar que se optimizan 
los tiempos de respuesta a las consultas, las cuales pueden ser realizadas de manera ilimitada 
por las socias empresarias, al contrario del sistema antiguo que aumentaban el valor mensual 
del servicio de callcenter. 
El costo necesariamente se disminuye al tratarse de un sistema automatizado de 
respuestas a las preguntas más frecuentes de las socias empresarias pues este reemplaza el 
contrato que mensualmente generaba costos por un pool de agentes 250 aprox. que 
respondían dichas preguntas. 
Con la implementación de este sistema se mejora la calidad del servicio que se ofrece a 
las socias permitiendo el aprovechamiento del tiempo por consultas y disminución de los 
costos de operación. 
2.1.5 punto equilibrio oferta – demanda. 
El punto de equilibrio del proyecto fue calculado considerando las inversiones 
requeridas para el mismo más los gastos estimados en call center de las llamadas que no 
logren automatizar y se comparó con los ahorros que se van materializando progresivamente 
en un porcentaje desde el inicio del proyecto. 
Con estas consideraciones el punto de equilibrio del proyecto se alcanza en el mes 16 o 
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en el mes de Julio de 2018. 
 
grafica 1. “Punto de equilibrio del proyecto” 
Fuente: Los autores 
2.2 Estudio técnico 
2.2.1 diseño conceptual del proceso o bien del producto. 
El concepto que se implementará con el Chatbot ya está bastante afianzado en el 
Belcorp teniendo en cuenta que esta funcionalidad está integrada con el sistema de 
información de la compañía. En la siguiente imagen se detalla cómo es el proceso: 
1. Las socias requieren realizar alguna consulta.  
2. Abren la aplicación desde sus celulares 
3. Automáticamente se realiza la conexión con la base de datos 
4. Ingresan al menú principal 
5. Seleccionan Chatbot 
6. Realizan la consulta 
7. Quedan satisfechas con la respuesta emitida a su consulta. 
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figura 11.  “Diseño del proceso del producto” 
Fuente: Los autores 
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2.2.2 análisis y descripción del proceso a mejorar con el desarrollo del proyecto. 
El proceso del producto a implementar está conformado así: 
 
figura 12.  “Diagrama proceso del producto” 
Fuente: Los autores 
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2.2.3 definición de tamaño y localización del proyecto. 
Chatbot es un proyecto que aplica para todas las socias empresarias de Belcorp. Por ello, 
el acceso a la plataforma debe ser a nivel nacional permitiendo que las casi 3.000 socias, 
empresarias puedan ingresar a la nueva funcionalidad de la herramienta. Es de aclarar que 
actualmente el sistema de información de la empresa ya está disponible a nivel nacional y el 
desarrollo que se realizará estará integrado con dicho sistema central de información. 
Con la infraestructura tecnológica que se implementó para el desempeño de la nueva 
funcionalidad, es posible que todas las socias empresarias realicen consultas 
simultáneamente. Esto teniendo en cuenta que, a nivel de código, son consultas sencillas las 
que se realizan, por ello el desempeño de la herramienta no se verá afectado. Es de aclarar 
que la plataforma está disponible 7x24 y de igual forma no hay límite de consultas diarias 
dado son consultas a base de datos. En referencia a la capacidad, está estimada que cuando se 
llegue a las 4.500 socias empresarias, será necesario ampliar la capacidad del servidor. Sin 
embargo, este crecimiento en la compañía está proyectado para 3 años.  
2.2.4 requerimiento para el desarrollo del proyecto. 
Los requerimientos mínimos para el desarrollo del proyecto son: 
 El costo del proyecto debe ser directamente proporcional con el beneficio que se brindará 
a la empresa con la implementación que se seleccione. 
 El tiempo de implementación no debe ser superior a 7 meses dado que dicho lapso 
concuerda con la finalización del actual contrato con el proveedor de call center. 
 Impacto positivo en el negocio: La solución que se elija para dar solución a la necesidad 
actual de compañía para optimizar los costos operativos que demanda el call center, debe 
estar alineada con la estrategia de la organización, a la compatibilidad y contribución de 
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 la alternativa a los proyectos que la compañía tiene en curso. 
 Seguridad de la información: Se debe garantizar que la plataforma a desarrollar cumpla con las políticas de seguridad de la 
información establecidas en la empresa. 
2.2.5 mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 
 
figura 13. “Mapa de procesos de Belcorp” 
Fuente: Sistema de gestión de Calidad Belcorp 
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2.2.6 técnicas de predicción para la oferta de servicios generados por el proyecto. 
El problema para resolver inicialmente fue identificado mediante el desarrollo de una 
reunión de seguimiento a indicadores, donde se abre la posibilidad de realizar una lluvia de 
ideas para la solución del problema en estudio principal: el alto gasto por el servicio de call 
center. 
Adicionalmente mediante una variación de la técnica Delphi se consultaron expertos 
asistentes al Congreso de Contact Centers y BPO el cual tuvo lugar en el mes de abril del año 
2016, donde se recopiló información sobre las tendencias del mercado y los últimos 
desarrollos tecnológicos en la industria en busca de la optimización de los recursos y ahorro 
de las compañías con grandes operaciones de Contact center. 
Tabla 7. Porcentaje de llamadas automatizables 
Llamadas al año 347.274 
Mes % 
Capacidad 
de solución 
  Mes % 
Capacidad 
de solución 
ene-18 62 1518   ago-18 82 2007 
feb-18 63 1542   sep-18 83 2032 
mar-18 65 1591   oct-18 85 2081 
abr-18 66 1616   nov-18 90 2203 
may-18 67 1640   dic-18 93 2277 
jun-18 70 1714   ene-19 94 2301 
jul-18 72 1763   feb-19 98 2399 
Fuente: “construcción de los autores” 
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2.3 Estudio económico-financiero 
2.3.1 estimación de costos de inversión del proyecto. 
Los costos del proyecto se han estimado mediante la estimación de cada una de las 
actividades de la estructura de desglose del trabajo resultando la siguiente estimación: 
Tabla 8.  Estimación de costos 
FASE INVERSION 
Planeación $ 3.275.000 
Desarrollo del Proyecto $ 89.420.000 
Capacitación y Divulgación $ 8.750.000 
Puesta en Producción $ 1.600.000 
Cierre $ 1.250.000 
CAPEX $ 104.295.000 
Fuente: “construcción de los autores” 
 
2.3.2 definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 
Los costos de operación y de mantenimiento del proyecto son bastante elementales debido a 
su naturaleza de automatización de procesos y enfoque de auto-atención: 
Tabla 9.  Estimación costos de operación 
CONCEPTO COSTO 
Mantenimiento y soporte de Software $ 59.600.000 
Asistentes de Servicio al Cliente $ 89.667.961 
OPEX $ 149.267.961 
Fuente: “construcción de los autores” 
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2.3.3 flujo de caja del proyecto caso. 
Tabla 10.  Flujo de Caja de Beneficios 
INGRESOS DEL PROYECTO 
 
1/04/2017 1/05/2017 1/06/2017 1/07/2017 
BENEFICIOS Ahorro en el gasto de llamadas al call center  $-     $-     $-     $-    
EGRESOS DEL PROYECTO 
     
CAPEX 
Planeación  $250.000   $1.104.000   $166.000   $510.000  
Desarrollo del proyecto  $-     $-     $-     $-    
Capacitación y Divulgación  $-     $-     $-     $-    
Puesta en Producción  $-     $-     $-     $-    
Cierre  $-     $-     $-     $-    
TOTAL DE EGRESOS – CAPEX 
 
 $250.000,00   $1.104.000,00   $166.000,00   $510.000,00  
OPEX 
Servicio de mantenimiento y soporte de Software  $-     $-     $-     $-    
Asistentes de Servicio al Cliente  $-     $-     $-     $-    
TOTAL DE EGRESOS – OPEX 
 
 $-     $-     $-     $-    
TOTAL DE EGRESOS 
 
 $500.000   $2.208.000   $332.000   $1.020.000  
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
 
 $ (500.000)  $ (2.208.000)  $ (332.000)  $ (1.020.000) 
 
INGRESOS DEL PROYECTO 1/08/2017 1/09/2017 1/10/2017 1/11/2017 1/12/2017 1/01/2018 
BENEFICIOS  $-     $-     $-     $-     $-     $40.101.493  
EGRESOS DEL PROYECTO  
  
   
CAPEX 
 $1.245.000   $-     $-     $-     $-     $-    
 $38.306.667   $47.837.333   $3.146.000   $130.000   $-     $-    
 $-     $2.800.000   $5.950.000   $-     $-     $-    
 $-     $-     $980.000   $620.000   $-     $-    
 $-     $-     $-     $175.000   $1.075.000,00   $-    
TOTAL DE EGRESOS – CAPEX  $39.551.667,00   $50.637.333,00   $10.076.000,00   $925.000,00   $1.075.000,00   $-    
OPEX 
 $-     $-     $-     $-     $-     $-    
 $-     $-     $-     $-     $-     $6.341.440  
TOTAL DE EGRESOS – OPEX  $-     $-     $-     $-     $-     $6.341.440,00  
TOTAL DE EGRESOS  $79.103.334   $101.274.666   $20.152.000   $1.850.000   $2.150.000   $6.341.440  
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO  $ (79.103.334)  $ (101.274.666)  $ (20.152.000)  $ (1.850.000)  $ (2.150.000)  $ 33.760.053  
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“continuación tabla 10” 
INGRESOS DEL PROYECTO 1/02/2018 1/03/2018 1/04/2018 1/05/2018 1/06/2018 1/07/2018 1/08/2018 
BENEFICIOS  $40.748.291   $42.041.888   $42.688.686   $43.335.484   $45.275.879   $46.569.476   $53.037.458  
EGRESOS DEL PROYECTO        
CAPEX 
 $-     $-     $-    $-    $-    $-    $-    
 $-     $-     $-    $-    $-    $-    $-    
 $-     $-     $-    $-    $-    $-    $-    
 $-     $-     $-    $-    $-    $-    $-    
 $-     $-     $-    $-    $-    $-    $-    
TOTAL DE EGRESOS – 
CAPEX 
 $-     $-     $-    
$-    $-    $-    $-    
OPEX 
 $-     $14.900.000   $-     $-     $14.900.000   $-     $-    
 $6.341.440   $6.341.440   $6.341.440   $6.341.440   $6.341.440   $6.341.440   $6.341.440  
TOTAL DE EGRESOS – 
OPEX 
 
$6.341.440,00  
 
$21.241.440,00  
 
$6.341.440,00  
 
$6.341.440,00  
 
$21.241.440,00  
 
$6.341.440,00  
 
$6.341.440,00  
TOTAL DE EGRESOS  $6.341.440   $21.241.440   $6.341.440   $6.341.440   $21.241.440   $6.341.440   $6.341.440  
FLUJO DE CAJA DEL 
PROYECTO  $ 34.406.851   $ 20.800.448   $ 36.347.246   $ 36.994.044   $ 24.034.439   $ 40.228.036   $ 46.696.018  
 
 
 
INGRESOS DEL PROYECTO 1/09/2018 1/10/2018 1/11/2018 1/12/2018 1/01/2019 1/02/2019 
BENEFICIOS  $53.684.257   $54.977.853   $58.211.844   $60.152.239   $60.799.038   $63.386.231  
EGRESOS DEL PROYECTO       
CAPEX 
$-    $-    $-    $-     $-     $-    
$-    $-    $-    $-     $-     $-    
$-    $-    $-    $-     $-     $-    
$-    $-    $-    $-     $-     $-    
$-    $-    $-    $-     $-     $-    
TOTAL DE EGRESOS – CAPEX $-    $-    $-    $-     $-     $-    
OPEX 
 $14.900.000   $-     $-     $14.900.000   $-     $-    
 $6.341.440   $6.341.440   $6.341.440   $6.341.440   $6.785.341   $6.785.341  
TOTAL DE EGRESOS – OPEX  $21.241.440,00   $6.341.440,00   $6.341.440,00   $21.241.440,00   $6.785.340,80   $6.785.340,80  
TOTAL DE EGRESOS  $21.241.440   $6.341.440   $6.341.440   $21.241.440   $6.785.341   $6.785.341  
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO  $ 32.442.817   $ 48.636.413   $ 51.870.404   $ 38.910.799   $ 54.013.697   $ 56.600.890  
Fuente: “construcción de los autores” 
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Tabla 11. Flujo de Caja de Costos de Operación 
Periodo ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 
Servicio de mantenimiento y soporte 
de Software  $-     $-     $14.900.000,00   $-     $-     $14.900.000,00  
Asistentes de Servicio al Cliente  $6.341.440,00   $6.341.440,00   $6.341.440,00   $6.341.440,00   $6.341.440,00   $6.341.440,00  
Subtotal de Costo Op  $6.341.440,00   $6.341.440,00   $21.241.440,00   $6.341.440,00   $6.341.440,00   $21.241.440,00  
Total de Costos de Operación 
       
Periodo jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 
Servicio de mantenimiento y soporte 
de Software  $-     $-     $14.900.000,00   $-     $-     $14.900.000,00   $-     $-    
Asistentes de Servicio al Cliente  $6.341.440,00   $6.341.440,00   $6.341.440,00   $6.341.440,00   $6.341.440,00   $6.341.440,00   $6.785.340,80   $6.785.340,80  
Subtotal de Costo Op  $6.341.440,00   $6.341.440,00   $21.241.440,00   $6.341.440,00   $6.341.440,00   $21.241.440,00   $6.785.340,80   $6.785.340,80  
Total de Costos de Operación 
       
 
$81.419.321,60  
 
Fuente: “construcción de los autores” 
 
2.3.4 determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 
Para el proyecto Chatbot se calcularon los siguientes indicadores financieros que permiten determinar la viabilidad financiera 
del proyecto teniendo como base la tasa de expectativa del inversor que actualmente es del 13%, lo que se toma como costo de 
oportunidad al ser aprobado el proyecto. 
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Tabla 12. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 
Indicador  Valor 
Tasa de expectativa del inversionista 13% 
Presupuesto del proyecto -$        103.455.000  
Flujo de caja al 2018  $         452.287.155  
Valor Presente Neto  $         296.799.119  
Tasa Interna de Retorno 337,18% 
Tasa de descuento 77% 
Fuente: “construcción de los autores” 
 
2.3.5 evaluación financiera del proyecto.  
Tabla 13. Análisis costo beneficio 
Acción Tipo de Acción Descripción Costos y ahorros del primer año 
CAPEX Costo Inversión inicial para el desarrollo de la funcionalidad de la herramienta Chatbot -$                103.455.000  
OPEX Costo 
Costo mensual de mantenimiento, soporte y consultas ilimitadas a traves de la 
herramienta 
-$                149.267.962  
BENEFICIOS Beneficio Costo de personal que atenderá las interacciones que no logren resolver el Bot  $                 705.010.116  
Ahorro neto a Dic 2018  $                 452.287.155  
Ahorro neto a Dic 2020  $             1.563.771.465  
Ahorro neto a Dic 2022  $             2.675.255.774  
Relación Costo-Beneficio   2,79 
Fuente: “construcción de los autores”
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2.4 Estudio social y ambiental 
En Belcorp se tiene una cultura corporativa en la que el personal está abierto a las nuevas 
estrategias que se implementen. A continuación, el ciclo de vida del producto a implementar: 
 
 
figura 14. “Ciclo de vida del producto” 
Fuente: Los autores 
Con base en la matriz PESTLE, se logra identificar que se tiene un ambiente altamente 
positivo debido a la cultura organizacional de la compañía. Al mencionar cultura organizacional 
se hace referencia a los procesos, disposición tecnológica, disposición al cambio, aplicación de 
las políticas de seguridad de la información y el apoyo entre las áreas. Adicionalmente, se 
seleccionó un proveedor que proporciona la tranquilidad en los desarrollos que realiza.  
La fase menos contaminante es Divulgación y aporta significativamente a la disminución del 
35% a nivel general ya que la huella de carbono baja de 153,8976 a 99,44 por consumo de 
energía de aparatos electrónicos. 
Las fuentes de consumo que más afectan la huella de carbono es el consumo de energía por 
el uso de celulares y tiempo que los componentes eléctricos permanecen prendidos. Como 
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estrategia de mitigación la compañía hará uso de contratos homeoffice que apoyan la 
disminución de consumo de energía del proyecto. 
La compañía ha iniciado en todas las áreas una campaña que impulsa el ahorro de energía 
con un propósito social-ambiental que se expande a los hogares de los colaboradores gracias la 
implementación de este proyecto. 
La fase más contaminante del proyecto está en las Pruebas piloto y representa en el consumo 
general el 75% después de implementar la estrategia de mitigación, ya que se involucran el grupo 
de las socias empresarias (300) pero se reconoce en la participación social sin excepciones de 
sexo, inclinación religiosa, raza, edad a todas aquellas personas que se unan al programa de 
socias empresarias emprendedoras buscando  disminuir la tasa de desempleo en Colombia; con el 
acceso masivo y sin costo al sistema de consultas para validar en las bases de datos y sean 
aprobadas en tiempo real, sin trámites ni esperas innecesarias. 
2.4.1 descripción y categorización de impactos ambientales. 
Sostenibilidad económica: En esta categoría se describen 3 subcategorías enfocadas a 
recuperar el valor invertido de una manera flexible para la compañía sin afectar al grupo de 
socias del cual se esperan que obtengan beneficios económicos, como una de las prioridades 
del proyecto.  
Sostenibilidad ambiental: Como medidas de prevención, control y mitigación al impacto 
por la movilidad de personas, para permitir el desarrollo de las pruebas piloto durante 
aproximadamente 8 días hábiles, se han implementado actividades que no requieren el 
desplazamiento, pero si el especial seguimiento a nivel local del consumo de energía y agua. 
Sostenibilidad Social: A través de servicios de red que llegan al grupo de socias 
empresarias impulsadas a desarrollar el mayor interés por el uso de las redes sociales, pero 
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con un enfoque empresarial para aumentar sus ingresos sin importar su nivel social, estrato, 
grupo étnico; en el marco del cumplimiento de los requisitos que la compañía exige para dar 
oportunidades de crecimiento económico a cada una de ellas. 
2.4.2 definición de flujo de entradas y salidas. 
 Retorno de la inversión: Beneficios financieros directos y Valor presente neto.  
 Agilidad del negocio: Flexibilidad/Opción en el proyecto y Flexibilidad creciente del 
negocio. 
 Estimulación económica: Impacto local económico y Beneficios indirectos. 
 Sostenibilidad ambiental: En esta categoría se describen 4 subcategorías. 
 Transporte: Proveedores locales, comunicación digital, viajes y transporte. 
 Energía: Energía usada y sus Emisiones /CO2 y Retorno de energía limpia. 
 Residuos: Reciclaje, Disposición final, Reusabilidad, Energía incorporada y Residuos. 
 Agua: Calidad y Consumo del agua. 
 Sostenibilidad Social: En esta categoría se describen 4 subcategorías. 
 Prácticas laborales y trabajo decente: Empleo, relaciones laborales, salud y seguridad, 
educación y capacitación, Aprendizaje organizacional y Diversidad e  
igualdad de oportunidades  
 Derechos humanos: No discriminación, libre asociación, trabajo infantil y Trabajo forzoso 
y obligatorio. 
 Sociedad y consumidores: Apoyo de la comunidad, Políticas públicas/ cumplimiento, 
Etiquetas de productos y servicios, Privacidad del consumidor, prácticas de inversión y 
abastecimiento y Comportamiento anti ético. 
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2.4.3 cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. 
Tabla 14. Sostenibilidad Económica 
CATEGORÍAS DE IMPACTOS Fase 1 JUSTIFICACIÓN 
Sostenibilidad 
económica. 
Retorno de la 
inversión. 
Beneficios 
financieros directos 
-3 Como resultado del proyecto Chatbot la organización tendrá un ahorro proyectado de más de 
$500MM al año 
Valor presente neto -3 El valor presente neto está dado de acuerdo con la relación costo beneficio del proyecto la cual 
es mayor a 2 
Agilidad del 
negocio 
Flexibilidad/Opción 
en el proyecto 
-1 Teniendo en cuenta que el proyecto es un proyecto con bajas emisiones y entre sus impactos 
está la reducción de las emisiones que se generan actualmente con la consulta, su flexibilidad es 
relativamente baja por su esencia. 
Flexibilidad 
creciente del 
negocio 
-2 Con el proyecto Chatbot la organización podrá a futuro integrar otras consultas más complejas 
que disminuyan el uso del call center y continúen contribuyendo a la sostenibilidad de la 
organización 
Estimulación 
económica 
Impacto local 
económico 
-1 Considerando el alcance del proyecto el impacto local es positivamente bajo, ya que es una 
pequeña proporción de la economía, pero que contribuye a una nueva cultura de consultas. 
Beneficios 
indirectos 
-1 El proyecto Chatbot contribuirá indirectamente en el ahorro de tiempo de las personas que usan 
e servicio, logrando ocuparlo en otras tareas que signifiquen oportunidades económicas para 
otros sectores. 
 
Fuente: “construcción de los autores” 
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Tabla 15. Sostenibilidad Ambiental 
CATEGORÍAS DE IMPACTOS FASE 1 JUSTIFICACIÓN 
Sostenibilidad 
ambiental. 
Transporte 
Proveedores 
locales. 
-3 
El proveedor contratado para el desarrollo de la plataforma fue seleccionado de la ciudad en la cual está la sede 
principal de BellStar. 
Comunicación 
digital 
-3 
Debido a que el proyecto desarrollará una plataforma integrada al actual sistema de información, el impacto es 
positivo, teniendo en cuenta que se reduce al mínimo el uso de recursos físicos. 
Energía 
Energía usada 1 Se buscará el apoyo de la Gerencia General para realizar la compra de celdas solares para carga de celulares.  
Emisiones 
/CO2 por la 
energía usada 
1 
A pesar de que la cantidad de emisión de CO2 al medio ambiente es significativo, con el proyecto se está 
reduciendo la cantidad que se emitía con el uso de los 70pc que utilizaban los agentes del call center De igual forma 
las socias ya hacen uso de los celulares para otras actividades. 
Residuos 
Disposición 
final 
-2 
Los celulares son propiedad de cada socia empresaria. Sin embargo, se realizarán capacitaciones para que ellas 
realicen la disposición final de estos correctamente cuando los cambien. Al servidor, se le realizará el proceso de 
baja respectivo que tiene establecido BelCorp para los RAEES. 
reusabilidad -2 
Se hará uso de los mismos celulares con los cuales ya cuentan las socias empresarias. De igual forma, se asigna 
espacio en un servidor que ya estaba en la empresa para implementar el chat. 
Energía 
incorporada 
1 
Infortunadamente en BellStar no se tiene definido prácticas de energía renovable. Se buscará el apoyo de la 
gerencia para la adquisición de las celdas solares para la carga de los celulares. 
Agua Consumo -2 Se hará uso del agua en la medida normal de un ambiente de oficina. 
Fuente: “construcción de los autores” 
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Tabla 16. Sostenibilidad social 
 
CATEGORÍAS DE IMPACTOS FASE 1 JUSTIFICACIÓN 
Sostenibilidad 
social 
Prácticas laborales 
y trabajo decente 
Empleo 1 Debido a que es un proceso de automatización, se disminuirá la cantidad de personal vinculado. 
Educación y 
capacitación 
-2 Se darán capacitaciones a las socias empresarias para explicar el funcionamiento y uso de la herramienta. 
Aprendizaje 
organizacional 
-1 
A pesar de que con el proyecto se verán beneficiados los funcionarios de un área específica, se requiere 
que varias áreas sean involucradas y conozca el funcionamiento de la plataforma. 
Derechos humanos 
No 
discriminación 
-1 
En el proyecto no se tiene excepciones para la participación de las socias empresarias independiente de su 
edad o raza principalmente 
Sociedad y 
consumidores 
Mercadeo y 
publicidad 
-1 Con el apoyo de mercadeo de BellStar se realizarán las campañas de expectativa y divulgación. 
Privacidad del 
consumidor 
-1 
Se aplica políticas de seguridad de la información para garantizar el correcto manejo de los datos 
digitados en el chat. 
 
Fuente: “construcción de los autores” 
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2.4.4 cálculo de huella de carbono.  
Tabla 17. Cálculo de huella de carbono 
FASE HUELLA DE 
CARBONO 
HUELLA DE CARBONO LUEGO 
DE APLICAR LA ESTRATEGIA 
ESTRATEGIA 
Plan de gestión del 
proyecto 
10,88 1,1424 HOME OFFICE 
Diagnóstico social y 
técnico 
12,2944 0,5027376 HOME OFFICE 
Evaluación de 
alternativas 
10,79296 5,1136 HOME OFFICE 
Diseño de la solución 34,07616 11,8864 HOME OFFICE 
Adquisiciones 9,1392 4,08 HOME OFFICE 
Pruebas piloto 75,05024 75,05024 Prueba que más impacta. 
Divulgación 1,66464 1,66464 HOME OFFICE 
HUELLA DE 
CARBONO 
153,8976 99,4400176  
Fuente: “construcción de los autores” 
 
La fase más contaminante del proyecto está en las Pruebas piloto ya que se involucran el 
grupo de las socias empresarias (300). 
La fase menos contaminante es Divulgación. 
Las fuentes de consumo que más afectan la huella de carbono es el consumo de energía 
por el uso de celulares y tiempo que los componentes eléctricos permanecen prendidos. 
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2.4.5 estrategias de mitigación de impacto ambiental.  
Tabla 18. Estrategia de mitigación de impacto ambiental 
ORGANIZACIONALES 
Cultura 
organizacional 
Belcorp tiene un área de gestión humana enfocada a 
apoyar al recurso humano con programas de bienestar. 
El recurso humano podrá recibir beneficios producto de la participación en el 
proyecto y en los programas de bienestar 
Clima 
organizacional 
Los empleados tienen beneficios internos que les 
permite tener estabilidad. Capacitación permanente  
Capacitaciones para que el equipo se sienta empoderado y comprometido 
con los objetivos del proyecto 
Procesos Procesos documentados de la compañía que permiten 
ejecutar los proyectos en concordancia con las normas, 
políticas y estrategia de la compañía 
Revisión constante y aplicación de los procesos definidos y estandarizados 
para documentar el proyecto ampliamente, apoyados en las normas y 
políticas de la organización. 
Apoyo de 
áreas 
Recursos compartidos con otras áreas de apoyo. Todas las áreas están previamente autorizadas y con disponibilidad para 
apoyar el proyecto. 
Proveedor del 
servicio 
Selección de un tercero con experiencia, solidez y 
respaldo para mitigar posibles riesgos. 
Validación de las certificaciones que respalden la solidez con la cual cuenta 
el proveedor en el mercado y la experiencia en este tipo de proyectos. 
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Continuación tabla 18 
CONDICIONES CIRCUNDANTES 
Cobertura 
tecnológica 
Plan de datos en las redes sociales que garantizan las 
consultas de las socias empresarias a través de celulares. 
En el cierre del proyecto, estos dispositivos electrónicos serán reasignados a 
otras áreas de la compañía. 
Capacidad de 
cambio y 
edades 
Afianzar el uso del nuevo sistema de consulta 
constantemente con seguimiento a las socias 
empresarias 
Control y seguimiento del uso del nuevo sistema de consulta para que se 
incremente progresivamente el hábito de consulta desde los dispositivos 
móviles. 
GENERAL 
Habeas data 
En relación a la seguridad de la información de los datos 
de las consultas se incluye controles de acceso a la 
plataforma. 
Las políticas de seguridad de la información que se tienen estipuladas en la 
compañía dan la solución para estar alineados con la política de 
confidencialidad de la información, esto debido a que el volumen de 
información que se maneja es significativo. 
Tasa de cambio El cambio del valor del dólar No negociar con moneda extranjera. 
 
 
fuente: “construcción de los autores” 
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3  Inicio y planeación del proyecto 
3.1 Aprobación del proyecto 
 
figura 15. “Formato diligenciado Project Chater” 
Fuente: Los autores 
Acción
Tipo de 
Acción
Descripción
Desarrollo de 
Software Costo Inversión inicial para el desarrollo
Mantenimiento 
y soporte de 
Costo Costo mensual de mantenimiento
Personal 
backup de 
Costo
Personal que atenderá consultas  
no atendidas en chat. 
Reducción de 
llamadas en el 
Ahorro
Reducción por consultas atendidas 
en Chatbot
REVISADO PORELABORADO POR
Andres Romero
HITOS
PRESUPUESTO
RESTRICCIONES
• El proveedor seleccionado no podrá extraer copias de la base de datos para hacer pruebas. Estas se realizarán en los recursos que suministre Belcorp.
• Los celulares asignados a las socias empresarias tendrán un plan limitado de datos aprobado por Belcorp. 
• Si el celular es extraviado o robado se seguirá el proceso interno de reposición.
PROJECT CHARTER
CBT_PR_CHTER_01
VERSIÓN 1
2 DE MAYO DE 2017
TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS
Costos y ahorros del 
primer año
$89,130,000
$71,304,000
$80,256,000
APROBADO POR
John BarriosLiliana Garcia
Item actualizado Descripción del cambio
-$333,621,538
RIESGOS
•Falta de apoyo de Grupos de Especialistas de BELCORP.
•Falta de información de procesos, procedimientos y servicios de TI de BELCORP
•Cambios en el alcance del proyecto
•Desconocimiento del alcance del proyecto por parte de los miembros del equipo
•Ausencia del especialista de soporte del software del proveedor
•Desconocimiento de los indicadores por parte de los involucrados en el proyecto.
•Demora en la socialización y transferencia de conocimiento del uso del nuevo medio de 
consulta Chatbot
•Falla en la disponibilidad de recursos de infraestructura del Data Center de los 
proveedores (Chatbot y ATENTO) y BELCORP
•Pérdida de conexión canal de comunicación
•Inundación o incendio de instalaciones de Chatbot
REQUISITOS DE ALTO NIVEL
• Desarrollo del software a la medida de la necesidad.
• Mantenimiento y control del software
• Consultas automatizadas con disponibilidad ilimitada a través de redes sociales.
SUPUESTOS: 
• La evolución de la tecnología no afectará el alcance inicial del proyecto. Sin embargo, se aclara que con el avance de esta a futuro se deberán identificar las oportunidades de mejora a la 
plataforma.
• El proveedor de los canales de comunicación de garantizará la disponibilidad de servicio de internet acorde a los SLA pactados con ellos.
CHATBOT
SOLUCIONES INMEDIATAS A TU ALCANCE
 
PILOTO C9 C10 C11 C12 
CHATBOT 
COLOMBIA 
06-
jun 
13-
jun 
20-
jun 
27-
jun 
04-
jul 
13-
jul 
18-
jul 
25-
jul 
01-
ago 
08-
ago 
15-
ago 
Ajustes Técnicos                       
Instalación y 
entrenamiento a 2 
Agentes                       
SAC informar a Zonas de 
piloto                       
Inicio Piloto                       
Fin Piloto                       
Ajustes técnicos y Setup                       
Expansión a todo el país                       
Lanzamiento Chatbot 
básico                       
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3.2 Identificación de interesados 
El proyecto tiene como uno de sus objetivos beneficiar un grupo de funcionarios de Belcorp. 
Sin embargo, se requiere de personal externo para la ejecución y que influye directamente en la 
entrega del producto final en el tiempo y con la calidad esperada. Con base en ello, se 
establecieron los siguientes criterios para identificar los involucrados: 
● Personas que apoyen financieramente la ejecución del proyecto. 
● Personas y/o áreas de Belcorp directamente relacionadas con la optimización a realizar. 
● Proveedores participantes para la ejecución directa de la solución a implementar. 
● Empresas y/o personas que se verán afectadas con la optimización. 
 En los casos en los cuales se identificaron varias personas de la misma área, se agruparán 
con el nombre de la misma para facilitar la administración de los recursos.  
Tabla 19. Agrupación interesados 
GRUPO AREA 
Gerencias Gerencia General 
Gerencias Gerencia Colombia 
Gerencias Gerencia Comercial 
Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto 
Área TI Infraestructura 
Área TI Tecnologías digitales 
Áreas de Apoyo Servicio al cliente 
Áreas de Apoyo Legal 
Áreas de Apoyo Compras 
Ventas Ventas 
Áreas de Apoyo Desarrollo de Canal 
Proveedores Proveedor  
Área TI Analistas de Chatbot 
Fuente: “construcción de los autores” 
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En la siguiente tabla se da a conocer la estrategia a emplear con cada grupo: 
 
Tabla 20. Estrategia gestión interesados 
INTERESADO  
INFORMACIÓN 
POR COMPARTIR  
METODO  FRECUENCIA  REMITENTE  
Área TI 
Cronograma, listas de 
chequeo 
Reportes, reuniones, 
correos electrónicos 
Semanal y Mensual 
Gerente del 
proyecto 
Proveedores 
Cronograma, y 
especificaciones 
Reportes, reuniones, 
correos electrónicos 
Diario y Semanal 
Gerente del 
proyecto 
Ventas Avance del proyecto 
Correos electrónicos 
y reuniones 
Mensual 
Gerente del 
proyecto 
Áreas de apoyo 
Requerimientos y 
cronograma 
Reuniones Cuando se requiera 
Gerente del 
proyecto 
Gerencias 
Cronograma, avance 
de proyecto, 
presupuesto 
Reuniones e 
Informes de gestión 
Mensual 
Gerente del 
proyecto 
Fuente: “construcción de los autores” 
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3.3 Plan de gestión del proyecto  
3.3.1 plan de gestión de alcance. 
3.3.1.1 project scope statement. 
A continuación, se da a conocer el Project Scope Statement definido para el proyecto. 
 
figura 16. “Formato diligenciado Project scope statement” 
Fuente: Los autores 
Criterios de aceptación del producto:
a) Uso del estandar definido para las funcionalidades del sistema de información.
b) Implementación de las politicas de seguridad de la información definidas por la compañía.
Entregables del proyecto:
a) Acceso restringido unicamente para las socias empresarias y consultoras Belcorp en las aplicaciones moviles (APP) Gestiona tu 
Negocio y Tu Pedido Belcorp Respectivamente.
b) Dialogos del chatbot parametrizados de acuerdo a la estrategia comercial y de marca de la compañía.
c) Guardar el backup de todas las consultas realizadas a través del chatbot durante un año
Exclusiones:
No se suministrarán nuevos celulares a las socias empresarias. Se hará uso de los mismos celulares.
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Andres Romero Liliana Garcia John Barrios
TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS
Item actualizado Descripción del cambio
PROJECT SCOPE STATEMENT
Alcance: 
El proyecto Chat Bot incluye el diseño de una aplicación movil (APP) tipo chat, integrada al actual Sistema de información de Bell 
Star, que permitirá optimizar las consultas que realizan actualmente las socias empresarias a través del call center. Bell Star 
suministrará el servidor requerido y su administración técnica estará a cargo del personal de infraestructura. El proveedor 
seleccionado realizará el desarrollo, la capacitación y soporte técnico a los usuarios administrativos de la aplicación. La 
financiación está a cargo de Servicio al Cliente. El Gerente de proyecto podrá solicitar el apoyo adicional de las áreas que se 
requieran en caso de presentarse imprevistos. Todo el personal continuará ejerciendo las funciones ya asignadas sin dejar de 
lado las que el proyecto demande.
CHATBOT
CBT_PR_SC_ST_01
SOLUCIONES INMEDIATAS A TU ALCANCE
2 DE MAYO DE 2017
VERSIÓN 1
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Estadísticamente el 3% (4.500) de llamadas fueron abandonadas en lo corrido del 2016, 
lo que afecta la percepción del cliente. Con base en lo anterior, se deben eliminar el índice de 
abandono para evidenciar que el sistema de consulta es efectivo. 
Tabla 21. Plan de gestión de alcance 
Socias Empresarias Entrantes Atendidas Abandonadas % 
Abandono 
2.936 377.472 343.500 33.972 9,0% 
Fuente: “construcción de los autores” 
Las llamadas de mayor cantidad que aparecen en el registro son por vinculaciones y 
saldos. 
3.3.1.2 matriz de trazabilidad de requisitos. 
Tabla 22. Matriz de trazabilidad de requisitos 
CÓD DESCRIPCIÓN SUSTENTO DE SU INCLUSIÓN 
R001 Celulares con plan de datos para todas las socias 
empresarias 
El acceso al chat se realizará a través de internet. 
R002 Acceso restringido únicamente para las socias 
empresarias Belcorp en las aplicaciones móviles.  
Garantizar que únicamente las socias empresarias puedan 
consultar la información. 
R003 Automatización de las consultas descritas en el 
WBS/EDT como prioritarias 
La automatización de las principales consultas de las SE son el 
principal financiador al generar ahorro de gastos en call center 
R004 Diálogos del Chatbot parametrizados de acuerdo 
con la estrategia comercial y de marca de la 
compañía 
Se debe mantener el estilo de la compañía en el trato con sus 
clientes evitando al máximo la pérdida de cercanía con ellos y 
generando valor en cada interacción que se tenga con ellos 
R005 Guardar el backup de todas las consultas realizadas 
a través del Chatbot durante un año 
Para poder realizar auditorías internas de la información que se 
está brindando a través del Chat. 
Fuente: “construcción de los autores” 
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3.3.1.3 actas de cierre de proyecto o fase. 
A continuación, se da a conocer el formato oficial para el cierre de fases el cual está 
debidamente estandarizado y alineado con el sistema de gestión de calidad. 
 
figura 17. “Formato acta cierre de fase” 
Fuente: Los autores 
CHATBOT
FOR_CIER_FASE_01
SOLUCIONES INMEDIATAS A TU ALCANCE
2 DE MAYO DE 2017
VERSIÓN 1
Nombre: Nombre:
CHATBOT CBT CBT_ACTA_FASE_01
NOMBRE DEL CLIENTE (Interno/Externo) FASE FECHA
OBSERVACIONES ADICIONALES
REVISADO POR: APROBÓ:
Firma Firma
   
DECLARACIÓN FORMAL DE LA ACEPTACIÓN
ACTA CIERRE DE FASE
SIGLAS DEL PROYECTO FORMATO
1 Andres Romero Liliana Garcia John Barrios 13 de Agosto de 2016 Inicio
NOMBRE DEL PROYECTO
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
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3.3.1.4 línea base de alcance con EDT/WBS. 
 
figura 18. “EDT” 
Fuente: Los autores 
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3.3.1.5 diccionario de la wbs. 
Tabla 23. Diccionario EDT 
EDT NOMBRE DEL 
ELEMENTO 
DEFINICIÓN FUENTE 
1 Automatización de un call 
center a través de Chatbot 
Nombre del proyecto que se define para englobar 
todas las actividades necesarias para dar respuesta 
al actual problema de atención oportuna de las 
llamadas generadas por las socias empresarias. 
Propio 
1.1  Planeación Fase en la cual el equipo de proyecto planeará y 
definirá todos los aspectos del proyecto. 
Propio 
1.1.1 Alternativas Corresponde a la fase en la cual se realizará el análisis 
y selección de alternativa para superar la necesidad 
actual de la empresa. 
Propio 
1.1.1.1 RFI Encuesta que se realizará en el mercado para 
identificar las posibles alternativas de solución. 
Propio 
1.1.1.2 Selección de proveedor Fase en la cual se publicará el RFP para que todos los 
posibles proveedores envíen sus propuestas formales 
para implementar la solución requerida al problema 
identificado. Igualmente surtirá todo el proceso de 
licitación y la adjudicación del contrato al oferente 
que cumpla con la mayor cantidad de criterios de 
selección. 
Propio 
1.1.2 Equipo de trabajo Fase en la cual se definirá el personal interno de 
Belcorp que conformará el equipo de trabajo. 
Propio 
1.1.2.1 Áreas clave En esta etapa se identificarán las áreas clave para la 
ejecución del proyecto.  
Propio 
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Continuación Tabla 23 
EDT 
NOMBRE DEL 
ELEMENTO 
DEFINICIÓN FUENTE 
1.1.2.2 Organigrama 
Corresponde a la divulgación formal del 
organigrama de proyecto. 
Propio 
1.1.3 Requerimientos técnicos 
Etapa en la cual se identificarán y definirán todos los 
requerimientos técnicos para soportar la herramienta. 
Propio 
1.1.4 
Requerimientos 
herramienta 
Fase en el cual se identificará y documentará todos 
los aspectos funcionales que debe cumplir la 
plataforma que se desarrolle para solventar el 
problema que se presenta. 
Propio 
1.2 Desarrollo del proyecto 
Fase en el cual el proveedor seleccionado 
desarrollará la alternativa elegida. 
Propio 
1.2.1 
Suministro de 
información 
Etapa en la cual Belcorp suministrará al proveedor 
seleccionado la información necesaria para el 
desarrollo de la solución. 
Propio 
1.2.2 Desarrollo del Chat 
Tiempo durante el cual el proveedor desarrollará el 
código de la herramienta el cual se integrará con el 
sistema de información de la compañía. 
Propio 
1.2.3 
Pruebas técnicas y 
funcionales 
Conjunto de pruebas a realizar a la plataforma para 
garantizar que cumple con las políticas de seguridad 
informáticas. Estas serán ejecutadas por TI. 
Propio 
Conjunto de pruebas que se realizarán a la 
plataforma para garantizar que las respuestas que se 
brindan en el chat son acordes a las preguntas que se 
formulan. Estas serán realizadas por servicio al 
cliente. 
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Continuación Tabla 23 
EDT 
NOMBRE DEL 
ELEMENTO 
DEFINICIÓN FUENTE 
1.2.4 Piloto 
Pruebas que realizarán las socias empresarias 
directamente para garantizar que el chat es de fácil 
uso y que brindan respuestas efectivas. 
Propio 
1.3 
Capacitación y 
divulgación 
Conjunto de actividades que se deben ejecutar para 
garantizar que la información de las bondades y el 
uso correcto de la plataforma llegará de forma 
adecuada a las socias empresarias. 
Propio 
1.4 Puesta en producción 
En el lanzamiento a nivel nacional se garantizará por 
parte del proveedor que el desarrollo puesto en 
producción soportará la demanda de peticiones, sin 
generar alto procesamiento en la base de datos. 
Igualmente, la integridad de la información y las 
respuestas efectivas en cada consulta realizada. 
Propio 
1.4.1  Lanzamiento 
Habilitar la plataforma para todas las socias a nivel 
nacional. 
Propio 
1.4.2 Mantenimiento 
Actividades de mantenimiento que se ejecutarán a 
los servidores y bases de datos durante el año de 
vigencia del contrato. 
Propio 
1.5 Cierre Fase de cierre del contrato Propio 
1.5.1 
Documentar lecciones 
aprendidas 
Fase en la cual se deberá documentar las lecciones 
aprendidas que se tuvieron durante la ejecución del 
proyecto. 
Propio 
1.5.2 Cierre del proyecto Acción de firmar el acta de cierre de proyecto. Propio 
 
Fuente: “construcción de los autores” 
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3.3.2 plan de gestión del cronograma. 
3.3.2.1 listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución PERT beta-normal. 
Tabla 24. Actividades con estimación en tiempos 
Tarea Duración Tarea Duración Tarea Duración 
1. CHATBOT 182 días 1.1.1.1.6 Cierre proceso RFI 0 días 
1.1.1.2.1.7 Responder preguntas 
a proveedores 
8 días 
1.1 Planeación 101 días 1.1.1.2 Selección de Proveedor 74 días 1.1.1.2.1.8 Cerrar proceso RFP 0 días 
1.1.1 Alternativas 89 días 1.1.1.2.1 RFP 41 días 1.1.1.2.2 Análisis de propuestas 25 días 
1.1.1.1 RFI 15 días 1.1.1.2.1.1 Diseñar el RFP 8 días 
1.1.1.2.2.1 Leer propuestas 
finales 
15 días 
1.1.1.1.1 Diseñar el RFI 5 días 1.1.1.2.1.2 Publicar el RFP 0 días 
1.1.1.2.2.2 Calificación 
individual de propuestas 
5 días 
1.1.1.1.2 Publicar el FRI 0 días 1.1.1.2.1.3 Recibir propuestas 20 días 
1.1.1.2.2.3 Calificación 
propuestas en grupo 
2 días 
1.1.1.1.3 Recibir 
propuestas 
10 días 
1.1.1.2.1.4 Cierre de plazo para 
enviar RFP 
0 días 
1.1.1.2.2.4 Sesiones de 
negociación 
3 días 
1.1.1.1.4 Cierre de plazo 
para enviar RFI 
0 días 1.1.1.2.1.5 Leer propuestas 20 días 
1.1.1.2.3 Adjucación de 
contrato 
3 días 
1.1.1.1.5 Leer respuesta al 
RFI 
10 días 
1.1.1.2.1.6 Recibir preguntas de 
proveedores 
5 días 
1.1.1.2.3.1 Enviar notificación a 
proveedores descalificados 
2 días 
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Continuación tabla 24 
Tarea Duración Tarea Duración Tarea Duración 
1.1.1.2.3.2 Enviar carta de 
intención a proveedor 
seleccionado 
1 día 
1.1.2.1.4 Delegar funciones y 
responsabilidades 
2 días 
1.1.3.5 Definir políticas de 
seguridad a emplear 
1 día 
1.1.1.2.4 Formalización del 
Contrato 
5 días 1.1.2.2 Organigrama 2 días 
1.1.3.6 Tener definidos todos los 
requerimientos técnicos 
0 días 
1.1.1.2.4.1 Revisión de 
pólizas 
5 días 
1.1.2.2.1 Definir el organigrama 
de Proyecto 
2 días 
1.1.4 Requerimientos de 
Herramienta 
20 días 
1.1.1.2.4.2 Firma de 
contrato 
0 días 
1.1.2.2.1 Divulgar Organigrama 
de Proyecto 
0 días 
1.1.4.1 Establecer parámetros 
para integración con Sistema de 
Información de Belcorp 
5 días 
1.1.2 Equipo de trabajo 12 días 1.1.3 Requerimientos técnicos 5 días 1.1.4.2 Definir entorno gráfico 15 días 
1.1.2.1 Áreas clave 10 días 
1.1.3.1 Definir especificaciones 
técnicas del servidor 
1 día 
1.1.4.3 Definir la administración 
operativa 
3 días 
1.1.2.1.1 Divulgar el 
proyecto 
1 día 
1.1.3.2 Definir versión de base 
de datos a emplear 
1 día 1.2 Desarrollo del Proyecto 70 días 
1.1.2.1.2 Estimar recursos 2 días 
1.1.3.3 Definir especificaciones 
de celulares 
1 día 1.2.1 Suministro de Información 2 días 
1.1.2.1.3 Seleccionar 
equipo 
5 días 
1.1.3.4 Definir capacidad del 
canal de comunicación 
1 día 1.2.1.1 Entrega de diálogos 2 días 
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Continuación tabla 24 
Tarea Duración Tarea Duración Tarea Duración 
1.2.2 Desarrollo del chat 35 días 1.2.3.2 Ejecución de pruebas 8 días 1.2.3.6 Cierre Piloto 8 días 
1.2.2.1 Elaboración del 
código 
30 días 1.2.3.2.1 Diligenciar Checklist 8 días 
1.2.3.6.1 Documentar lecciones 
aprendidas 
5 días 
1.2.2.2 Integración con el 
Web Service 
5 días 
1.2.3.3 Activación ambiente 
piloto 
1 día 
1.2.3.6.2 Entregar informe de 
Piloto 
3 días 
1.2.2.3 Desarrollo de 
Ambientes 
16 días 1.2.3 Piloto 33 días 1.2.3.7 Ajustes de herramientas 5 días 
1.2.2.3.1 Desarrollo de 
Ambiente para supervisor 
8 días 1.2.3.1 Selección de Usuarios 2 días 1.3 Divulgación y Capacitación 35 días 
1.2.2.3.2 Desarrollo de 
Ambiente para socias 
8 días 1.2.3.2 Capacitación agentes 2 días 1.3.1 Divulgación 20 días 
1.2.2.4 Finalización de 
desarrollo 
0 días 1.2.3.3 Capacitación usuarios 8 días 1.3.1.1 Campañas de expectativa 15 días 
1.2.3 Pruebas técnicas y 
funcionales 
45 días 1.2.3.4 Ejecución piloto 10 días 1.3.1.2 Campañas de difusión 5 días 
1.2.3.1 Elaboración de 
Checklist 
5 días 1.2.3.5 Medición piloto 10 días 1.3.2 Capacitación 15 días 
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Continuación tabla 24 
 
Tarea Duración Tarea Duración 
1.3.2.1 Zona Norte 3 días 1.4.4 Mantenimiento 162 días 
1.3.2.2 Zona Centro 3 días 1.4.4.1 Funcional 10 días 
1.3.2.3 Zona Sur 3 días 
1.4.4.1.1 Ajustar las mejoras en la 
herramienta 
10 días 
1.3.2.4 Zona Occidente 3 días 1.4.4.2 Técnico 1 día 
1.3.2.5 Zona Oriente 3 días 1.4.4.2.1 Actualización parches de servidor 1 día 
1.4 Puesta en producción 162 días 1.4.4.2.2 Afinamiento base de datos 1 día 
1.4.1 Lanzamiento 1 día 1.5 Fin de proyecto 20 días 
1.4.2 Monitorear desempeño del chat 10 días 1.5.1 Documentar lecciones aprendidas 10 días 
1.4.3 Monitorear KPI 10 días 1.5.2 Acta de cierre de proyecto 10 días 
 
Fuente: “construcción de los autores” 
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3.3.2.2 línea base tiempo. 
3.3.2.2.1 diagrama de red 
 
figura 19. “Diagrama de red 1/6” 
Fuente: Los autores 
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figura 20. “Diagrama de red 2/6” 
Fuente: Los autores 
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figura 21. “Diagrama de red 3/6” 
Fuente: Los autores 
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figura 22. “Diagrama de red 4/6” 
Fuente: Los autores 
 
figura 23. “Diagrama de red 5/6” 
Fuente: Los autores 
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figura 24. “Diagrama de red 6/6” 
Fuente: Los autores
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3.3.2.2.2 cronograma – diagrama de Gantt 
 
figura 25. “Diagrama de gantt 1/4” 
Fuente: Los autores 
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figura 26. “Diagrama de gantt 2/4” 
Fuente: Los autores 
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figura 27. “Diagrama de gantt 3/4” 
Fuente: Los autores 
figura 28. “Diagrama de gantt 4/4” 
Fuente: Los autores 
 
Chatbot 88 
 
 
 
  
3.3.2.5 nivelación de recursos y uso de recursos. 
En la siguiente tabla se dan a conocer las horas que emplea cada uno de los recursos en 
el proyecto: 
Tabla 25. Nivelación de recursos 
NOMBRE RECURSO HORAS NOMBRE RECURSO HORAS 
Analista Servicio al Cliente 1 344 horas Mercadeo 280 horas 
Analista Servicio al Cliente 2 776 horas Analista Servicio al Cliente 3 16 horas 
Compras 208 horas Analista Servicio al Cliente 4 32 horas 
Socias Empresarias Norte 24 horas Consultor de proyecto 2 120 horas 
Socias Empresarias Sur 24 horas Analista Servicio al Cliente 5 32 horas 
Socias Empresarias Centro 24 horas Tecnología 48 horas 
Socias Empresarias Occidente 24 horas Analista Servicio al Cliente 5 72 horas 
Socias Empresarias Oriente 24 horas Analista Servicio al Cliente 6 48 horas 
Proveedor seleccionado 560 horas Admin base de datos 8 horas 
Gerente de proyecto 544 horas Usuarios Piloto 112 horas 
Consultor de proyecto 1 304 horas Seguridad Informática 8 horas 
Infraestructura 32 horas 
  Fuente: “construcción de los autores”
 
Chatbot 89 
 
 
 
  
3.3.3 plan de gestión del costo.  
3.3.3.1 línea base de costos – línea base. 
 
grafica 2 “Línea base de costo” 
Fuente: Los autores 
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3.3.3.2 presupuesto por actividades. 
Tabla 26. Presupuesto por actividad 
Actividades 
Presupuesto por 
Actividad 
Actividades 
Presupuesto por 
Actividad 
Actividades 
Presupuesto 
por Actividad 
1. CHATBOT 
 
1.1.1.1.6 Cierre proceso RFI $                         - 
1.1.1.2.1.7 Responder preguntas a 
proveedores 
$50.000 
1.1 Planeación 
 
1.1.1.2 Selección de Proveedor 
 
1.1.1.2.1.8 Cerrar proceso RFP 
$                         
- 
1.1.1 Alternativas 
 
1.1.1.2.1 RFP 
 
1.1.1.2.2 Análisis de propuestas 
 
1.1.1.1 RFI 
 
1.1.1.2.1.1 Diseñar el RFP $100.000 1.1.1.2.2.1 Leer propuestas finales $200.000 
1.1.1.1.1 Diseñar el RFI $50.000 1.1.1.2.1.2 Publicar el RFP $                         - 
1.1.1.2.2.2 Calificación individual de 
propuestas 
$100.000 
1.1.1.1.2 Publicar el FRI $20.000 1.1.1.2.1.3 Recibir propuestas $20.000 1.1.1.2.2.3 Calificación propuestas en grupo $50.000 
1.1.1.1.3 Recibir propuestas $30.000 1.1.1.2.1.4 Cierre de plazo para enviar RFP $                         - 1.1.1.2.2.4 Sesiones de negociación $200.000 
1.1.1.1.4 Cierre de plazo para 
enviar RFI 
$                         - 1.1.1.2.1.5 Leer propuestas $200.000 1.1.1.2.3 Adjucación de contrato 
 
1.1.1.1.5 Leer respuesta al RFI $150.000 1.1.1.2.1.6 Recibir preguntas de proveedores $20.000 
1.1.1.2.3.1 Enviar notificación a 
proveedores descalificados 
$20.000 
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Continuación Tabla 26 
Actividades 
Presupuesto por 
Actividad 
Actividades 
Presupuesto por 
Actividad 
Actividades 
Presupuesto por 
Actividad 
1.1.1.2.3.2 Enviar carta de 
intención a proveedor 
seleccionado 
$10.000 1.1.2.1.4 Delegar funciones y responsabilidades $20.000 
1.1.3.5 Definir políticas de seguridad a 
emplear 
$100.000 
1.1.1.2.4 Formalización del 
Contrato  
1.1.2.2 Organigrama 
 
1.1.3.6 Tener definidos todos los 
requerimientos técnicos 
$                         - 
1.1.1.2.4.1 Revisión de pólizas $20.000 1.1.2.2.1 Definir el organigrama de Proyecto $50.000 1.1.4 Requerimientos de Herramienta 
 
1.1.1.2.4.2 Firma de contrato $5.000 1.1.2.2.1 Divulgar Organigrama de Proyecto $20.000 
1.1.4.1 Establecer parámetros para 
integración con Sistema de Información de 
Belcorp 
$500.000 
1.1.2 Equipo de trabajo 
 
1.1.3 Requerimientos técnicos 
 
1.1.4.2 Definir entorno gráfico $200.000 
1.1.2.1 Áreas clave 
 
1.1.3.1 Definir especificaciones técnicas del 
servidor 
$100.000 1.1.4.3 Definir la administración operativa $200.000 
1.1.2.1.1 Divulgar el proyecto $500.000 
1.1.3.2 Definir versión de base de datos a 
emplear 
$20.000 1.2 Desarrollo del Proyecto 
 
1.1.2.1.2 Estimar recursos $200.000 1.1.3.3 Definir especificaciones de celulares $50.000 1.2.1 Suministro de Información 
 
1.1.2.1.3 Seleccionar equipo $50.000 
1.1.3.4 Definir capacidad del canal de 
comunicación 
$20.000 1.2.1.1 Entrega de diálogos $100.000 
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Continuación Tabla 26 
Actividades Presupuesto por 
Actividad 
Actividades Presupuesto por 
Actividad 
Actividades Presupuesto por 
Actividad 
1.2.2 Desarrollo del chat  1.2.3.2 Ejecución de pruebas  1.2.3.6 Cierre Piloto  
1.2.2.1 Elaboración del código $72.250.000 1.2.3.2.1 Diligenciar Checklist $100.000 1.2.3.6.1 Documentar lecciones aprendidas $100.000 
1.2.2.2 Integración con el Web 
Service 
$5.780.000 1.2.3.3 Activación ambiente piloto $20.000 1.2.3.6.2 Entregar informe de Piloto $50.000 
1.2.2.3 Desarrollo de Ambientes  1.2.3 Piloto  1.2.3.7 Ajustes de herramientas  
1.2.2.3.1 Desarrollo de 
Ambiente para supervisor 
$2.890.000 1.2.3.1 Selección de Usuarios $50.000 1.3 Divulgación y Capacitación  
1.2.2.3.2 Desarrollo de 
Ambiente para socias 
$5.780.000 1.2.3.2 Capacitación agentes $200.000 1.3.1 Divulgación  
1.2.2.4 Finalización de 
desarrollo 
 1.2.3.3 Capacitación usuarios $1.000.000 1.3.1.1 Campañas de expectativa $2.500.000 
1.2.3 Pruebas técnicas y 
funcionales 
 1.2.3.4 Ejecución piloto $500.000 1.3.1.2 Campañas de difusión $500.000 
1.2.3.1 Elaboración de Checklist $500.000 1.2.3.5 Medición piloto $100.000 1.3.2 Capacitación   
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Continuación Tabla 26 
Actividades Presupuesto por 
Actividad 
Actividades Presupuesto por 
Actividad 
1.3.2.1 Zona Norte $1.150.000 1.4.4 Mantenimiento  
1.3.2.2 Zona Centro $1.150.000 1.4.4.1 Funcional  
1.3.2.3 Zona Sur $1.150.000 1.4.4.1.1 Ajustar las mejoras en la 
herramienta 
$500.000 
1.3.2.4 Zona Occidente $1.150.000 1.4.4.2 Técnico  
1.3.2.5 Zona Oriente $1.150.000 1.4.4.2.1 Actualización parches de 
servidor 
$200.000 
1.4 Puesta en producción  1.4.4.2.2 Afinamiento base de datos $200.000 
1.4.1 Lanzamiento $500.000 1.5 Fin de proyecto  
1.4.2 Monitorear desempeño del chat $100.000 1.5.1 Documentar lecciones aprendidas $250.000 
1.4.3 Monitorear KPI $100.000 1.5.2 Acta de cierre de proyecto $1.000.000 
Fuente: “construcción de los autores” 
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3.3.3.3 estructura de desagregación de recursos ReBS y estructura de desagregación de costos CBS. 
 
figura 29 “estructura de desagregación de recursos y costos” 
Fuente: Los autores 
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3.3.3.4 indicadores de medición de desempeño. 
Los indicadores de desempeño a ser utilizados serán medidos mensualmente el día 10 de 
cada mes y de acuerdo con la metodología de valor ganado los indicadores a monitorear son: 
 Índice de desempeño del cronograma. SPI. 
 Índice de desempeño del costo. CPI. 
 Índice de desempeño trabajo por completar. TCPI. 
3.3.3.5 aplicación técnica del valor ganado con curvas s avance. 
 
grafica 3 “Aplicación técnica del valor ganado” 
Fuente: Los autores 
3.3.4 plan de gestión de calidad. 
3.3.4.1 especificaciones técnicas de requerimientos. 
Los celulares no requieren de ninguna especificación técnica salvo que su funcionalidad 
incluya plan de datos y el proveedor Botmaker se encarga de incluir los requerimientos 
necesarios para que el sistema Chatbot funcione para dar el servicio contratado. 
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Tabla 27. Especificaciones técnicas de requerimientos 
DESCRIPCIÓN SUSTENTO DE SU INCLUSIÓN 
ALCANCE DEL PROYECTO 
/ENTREGABLE DEL WBS 
DISEÑO DEL 
PRODUCTO 
DESARROLLO 
DEL PRODUCTO 
REQUERIMIENTO 
DE ALTO NIVEL 
Celulares con plan de datos para todas las 
socias empresarias 
El acceso al chat se realizará a través de 
internet. 
Conexión exitosa con el Chat Conexión vía internet Chat - Chatbot SI 
Acceso restringido únicamente para las 
socias empresarias y consultoras Belcorp 
en las aplicaciones móviles (APP) 
Gestiona tu Negocio y Tu Pedido Belcorp 
Respectivamente. 
Garantizar que únicamente las socias 
empresarias y las consultoras activas 
puedan consultar la información. 
Socias Empresarias y 
Consultoras 
Esquema de 
conectividad 
Protocolo de 
Seguridad 
informática 
SI 
Automatización de las consultas descritas 
en el WBS/EDT como prioritarias 
La automatización de las principales 
consultas de las SE y CS son el principal 
financiador del proyecto al generar ahorro 
de gastos en call center 
Consultas automatizables 
Consultas y respuestas 
automáticas 
Consultas vía Web 
Service 
SI 
Diálogos del Chatbot parametrizados de 
acuerdo con la estrategia comercial y de 
marca de la compañía 
Se debe mantener el estilo de la compañía 
en el trato con sus clientes evitando al 
máximo la perdida de cercanía con ellos y 
generando valor en cada interacción que se 
tenga con ellos 
Cuadro de diálogos 
Diálogos de respuesta a 
cada consulta 
Diálogos 
adaptados a la 
interacción y la 
consulta que 
realice el cliente 
SI 
Guardar el backup de todas las consultas 
realizadas a través del Chatbot durante un 
año 
Para poder realizar auditorías internas de la 
información que se está brindando a través 
del Chat. 
Conexión exitosa con el Chat 
Carpeta de respaldo de 
la información en los 
servidores de BellStar. 
Protocolo de 
Seguridad 
informática 
SI 
Fuente: “construcción de los autores” 
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3.3.4.2 herramientas de control de la calidad.  
Tabla 28. Checklist de calidad 
IT Descripción Cumple No Cumple Incompleto Comentario 
1 
La aplicación cuenta con una 
interfaz amigable y basada en los 
requerimientos. 
    
2 
Se muestran los resultados 
ordenados y según la importancia 
definida en los parámetros de 
consulta. 
    
3 
Cada resultado tiene un enlace para 
detalles del registro seleccionado. 
    
4 
Muestra los botones de búsqueda 
que facilitan al usuario la respuesta 
a cualquier inquietud. 
    
5 
Cuenta con menús que ayuden una 
ágil navegación. 
    
6 
La información consultada es verás 
y valiosa para dar continuidad al 
proceso del usuario. 
    
7 
No se genera duplicidad de la 
información. 
    
8 
Se generan copias o backup de la 
información consultada. 
     
Fuente: “construcción del autor” 
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3.3.4.3 formato inspecciones. 
 
figura 30 “Formato de inspecciones” 
Fuente: Los autores 
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3.3.4.4 formato de auditorías. 
 
figura 31 “Formato de auditorías” 
Fuente: Los autores 
 
 
 
Motivo
Inicio
AUDITORIA
REUNIÓN DE APERTURA REUNIÓN DE CIERRE
FECHA: HORA: FECHA: HORA:
TIPO DE AUDITORIA
PROCESO FUNCION GENERAL
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
ALCANCE:
DOCUMENTOS REFERENCIA:
PARTICIPANTES DE LA AUDITORIA CARGO EQUIPO AUDITOR
ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA
FECHA: HORA:
EL INFORME SERÁ ENTREGADO A: CARGO:
FIRMA DE AUDITOR LIDER: APROBÓ:
1
Versión
CHATBOT CBT_FOR_AUDITORIA_01
SOLUCIONES INMEDIATAS A TU ALCANCE
2 DE MAYO DE 2017
VERSIÓN 1
CONTROL DE VERSIONES
John Barrios
FORMATO AUDITORIA
Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha
Andres Romero Liliana Garcia 13 de Agosto de 2016
NOTA: El programa de entrevistas y fecha de la reunión de apertura y cierre se acordarán con el auditor lider.
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3.3.5 plan de gestión de recursos humanos.  
3.3.5.1 definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo. 
Tabla 29. Roles, habilidades y competencias 
Rol Competencias Responsabilidad Autoridad 
Sponsor Conocimiento financiero de la compañía.  Responsable de la estrategia comercial. Autorizar el    
presupuesto para el desarrollo del proyecto. 
Autoriza o cancela en proyecto 
Gerente 
del 
proyecto 
Conocimiento en las herramientas de consulta de base de datos. Definir características funcionales del producto. Establecer los criterios de conformidad 
de las funcionalidades. 
Resolver conflictos de interpretación de funcionalidades. Establecer líneas de formato para la 
documentación de usuario final. 
Participar en la identificación periódica de riegos Definir en caso de ser necesario la 
alternativa a tomar respecto al producto. 
Presentar informes de avance al Comité ejecutivo.  
Equipo 
de 
monito- 
reo 
 
Exp. en dirección de proyectos. Coordinar el trabajo y controlar el proceso. Definir líneas de trabajo y control de 
proceso administración de proyecto. 
Exp. en la gestión de oficinas de administración de proyectos. Participar en la identificación periódica de riegos.   
Conocimientos de proyectos descritos por PMI. Generar reporte de proyección y consumo de horas. 
Fuente: “construcción de los autores” 
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3.3.5.2 matriz de asignación de responsabilidades (RACI).  
Tabla 30. Matriz Raci 
Sigla Área Cargo Nombre Participación 
A Gerencia Presidente (CEO) Eduardo Belmond I 
B Gerencia Presidente Colombia Claudia Belmond I 
C Comercial Vicepresidente Erika Herrero I -C 
D Servicio al cliente Jefe Nacional de Servicio al cliente John Roy Barrios A 
E Infraestructura   Nicolás Luna R 
F Tecnologías digitales   Javier Vivas R 
G Servicio al cliente Toda el área Toda el área I-C 
H Legal Abogada Diana Bernal C 
I Compras   Martha Rocio Sanchez R 
J Ventas Director Nacional Marlen Rangel C 
K Desarrollo de Canal   Juan Pablo Naranjo I-R 
L Ventas Socias Empresarias Todas las socias I-R 
M Proveedor Call center Atento I 
N Proveedor Automatización Botmaker R 
Ñ Proveedor Consultor Proyectos Liliana Garcia C 
O Proveedor Consultor Proyectos Andrés Romero C 
P Analistas de Chatbot Servicio al cliente Analistas I 
Fuente: “construcción de los autores” 
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Mediante la siguiente tabla se asigna a cada interesado un rol de participación dentro del proyecto, 
siendo: 
Tabla 31. Significado RACI 
Participación (Rol) Significado 
R Responsable: Personal encargo de realiza el trabajo y de la 
realización del mismo. 
A Aprobador: Persona encarga de dar las aprobaciones de los 
entregables. 
C Consultor: Persona con el conocimiento de un proceso técnico o 
funcional en la cual se apoya el equipo para aclaración de dudas. 
I Informado: Persona a la cual se le debe informar el progreso del 
proyecto. 
Fuente: “construcción de los autores” 
3.3.5.3 histograma y horario de recursos. 
Dado que las etapas de diagnóstico, levantamiento de información, estandarización de 
procesos y guiones se realizará con el personal que hace parte de BellStar, estás actividades 
se desarrollan en el horario de trabajo que tiene establecido: lunes a jueves de 8am a 5pm y 
viernes de 8am. Asimismo, el proveedor seleccionado deberá realizar el desarrollo de la 
plataforma en este mismo horario teniendo en cuenta que por políticas de seguridad de la 
información  no se podrá extraer copias de las bases de datos de las instalaciones de BellStar. 
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figura 32 “Horario recursos” 
Fuente: Los autores 
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figura 33 “Hoja de recursos” 
Fuente: Los autores 
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3.3.5.4 plan de capacitación y desarrollo del equipo. 
Debido a que en el proyecto se va a realizar el desarrollo de un software para el uso a 
diario por parte de las socias empresarias y el cual se integrará con el sistema de información 
que tiene BellStar, se hace necesario realizar la divulgación a nivel nacional de las ventajas 
que se tendrán con la nueva funcionalidad. Asimismo, capacitar a todas las socias 
empresarias para el uso correcto de aplicación.  
 
figura 34 “Formato diligenciado plan de capacitación” 
Fuente: Los autores 
 
3.3.5.5 esquemas de contratación y liberación del personal. 
Dado que Belcorp tiene procesos integrados entre las diferentes áreas de la compañía, el 
líder de cada departamento asignará el personal que el gerente de proyecto requiera para 
hacer las tareas específicas en las cuales se requiera apoyo.  No obstante, las personas que se 
asignen para el proyecto continuarán con las actividades que normalmente desempeñan en su 
operación diaria. A continuación, se presenta el formato de adquisición en el proyecto. 
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figura 35 “Formato de adquisiciones” 
Fuente: Los autores 
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3.3.5.6 definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 
incentivos y recompensas. 
En este punto es importante tener en cuenta que, debido a la cultura corporativa, el 
gerente de proyecto debe garantizar que el personal que participa en el proyecto se sienta a 
gusto con las actividades que realizar. Sin embargo, se debe realizar seguimiento a los 
funcionarios para realimentándolos cuando se detecte que con sus actitudes y aptitudes pueda 
estar afectando el desempeño general del proyecto. No obstante, esto va de la mano con el 
seguimiento constante que se hace de la operación.  
En el proyecto está contemplado la elaboración de reportes que permitan realizar el 
seguimiento a cada socia de manera que se verifique cuántas veces hace uso de la 
herramienta, si la está utilizando correctamente. A las socias que utilicen más eficientemente 
esta plataforma se les realizará el reconocimiento acorde al plan de incentivos que se tiene 
establecido en la empresa. 
Los indicadores de desempeño de cada miembro del equipo del proyecto deberán ser 
definidos con indispensable alineación con los objetivos del proyecto y cuya medición estará 
definida por la metodología de definición del objetivo y determinación de la fórmula del 
indicador:  
 Llevar al 100% de las socias empresarias a realizar sus consultas de saldo y 
postulantes a través de Chatbot, en el décimo segundo mes de operación del proyecto. La 
fórmula del indicador es: 
Número de socias ejecutando de consultas por Chatbot ÷ Total de socias vinculadas con 
la compañía. 
 Reducir los costos operacionales mensuales de call center en el 22% a partir del 
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sexto mes de puesta en producción. La fórmula del indicador es: 
(Gasto en servicio de call center de 6 meses previos a la implementación del proyecto – 
Gastos en servicio del call center posteriores a la implementación del proyecto) ÷ Gasto en 
servicio de call center de 6 meses previos a la implementación del proyecto 
 Aumentar el porcentaje de satisfacción del servicio al 93% a partir del tercer mes 
de entrada en producción del sistema. La fórmula del indicador es: 
Socias empresarias satisfechas ÷ Total de socias empresarias vinculadas con la 
compañía 
3.3.6 plan de gestión de comunicaciones. 
3.3.6.1 sistemas de información de comunicaciones. 
El sistema de información de comunicaciones del proyecto Chatbot está alineado con las 
políticas de calidad de Belcorp. Por ello está definido quien, a quien qué tipo de información, 
por qué medio y la frecuencia con la cual se divulgarán datos entre las partes involucradas 
del proyecto.  En la siguiente matriz se encuentra detallada dicha información. 
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3.3.6.2 matriz de comunicaciones. 
Tabla 32. Matriz de comunicaciones 
INTERESADO INFORMACIÓN POR 
COMPARTIR 
METODO FRECUENCIA REMITENTE 
Área TI Cronograma, listas de 
chequeo 
Reportes, reuniones, correos 
electrónicos 
Semanal y Mensual Gerente del proyecto 
Proveedores Cronograma, y 
especificaciones 
Reportes, reuniones, correos 
electrónicos 
Diario y Semanal Gerente del proyecto 
Ventas Avance del proyecto Correos electrónicos y reuniones Mensual Gerente del proyecto 
Áreas de apoyo Requerimientos y 
cronograma 
Reuniones Cuando se requiera Gerente del proyecto 
Sponsor Cronograma, avance de 
proyecto, presupuesto 
Reuniones e Informes de gestión Mensual Gerente del proyecto 
Fuente: “construcción de los autores” 
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3.3.7 plan de gestión del riesgo.  
3.3.7.1 identificación de riesgos y determinación de umbral. 
La identificación de riesgos fue realizada mediante el registro de riesgos, considerando 
su categoría, Descripción, disparador, probabilidad e impacto, así como su importancia. 
Dentro del plan de gestión de los riesgos se han considerado las estrategias de respuesta, 
el plan de contingencia y su estado. 
3.3.7.2 risk breakdown structure -RiBS-. 
 
 
figura 36 “Estructura del riesgo” 
Fuente: Los autores 
Riesgos - 
Chatbot 
Tecnicos Funcionales Socialización 
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3.3.7.3 análisis de riesgos del proyecto. 
Tabla 33. Análisis de riesgos 
ID Descripción Criticidad Estado Responsable 
1 Falta de apoyo de Grupos de Especialistas de BELCORP. Medio Activo BELCORP 
2 Falta de información de procesos, procedimientos y servicios de TI de BELCORP Medio Activo BELCORP 
3 Cambios en el alcance del proyecto Alto Activo BELCORP 
4 Desconocimiento del alcance del proyecto por parte de los miembros del equipo Alto Activo BELCORP 
5 Ausencia del especialista de soporte del software del proveedor Alto Activo BELCORP 
6 Desconocimiento de los indicadores por parte de los involucrados en el proyecto. Alto Activo BELCORP 
7 Demora en la socialización y transferencia de conocimiento del uso del nuevo medio de 
consulta Chatbot 
Medio Activo BELCORP 
8 Falla en la disponibilidad de recursos de infraestructura del Data Center de los 
proveedores (Chatbot y ATENTO) y BELCORP 
Alto Activo BELCORP 
9 Pérdida de conexión canal de comunicación Alto Activo Canales de comunicación 
10 Inundación o incendio de instalaciones de Chatbot Medio Activo Proveedores 
Fuente: “construcción de los autores” 
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3.3.7.4 matriz de riesgos con plan de respuesta. 
Tabla 34. Matriz de riesgos 
ID Descripción Criticidad Estado Responsable Estrategia Acción 
1 
Falta de apoyo de 
Grupos de 
Especialistas. Medio Activo BELCORP 
Prevención 
Reuniones con especialistas de Belcorp 
asignados al proyecto 
Minimización Divulgación de compromisos a especialistas 
2 
Falta de información 
de procesos y 
servicios de TI. Medio Activo BELCORP Explotar 
Disposición de tiempo del personal de TI 
durante las sesiones de levantamiento de 
información 
3 
Cambios en el 
alcance del proyecto Alto Activo BELCORP 
Prevención Definir el alcance y establecer línea base. 
Minimización Seguimiento del Proyecto (Actas) 
4 
Desconocimiento del 
alcance por parte de 
miembros del equipo Alto Activo BELCORP 
Prevención Divulgación del plan de trabajo 
Minimización 
 Acompañamiento para la actualización y el 
desarrollo de las actividades del plan. 
5 
Ausencia del 
especialista de 
soporte del software 
del proveedor Alto Activo BELCORP 
Transferir 
Incluir en el contrato cláusula de 
incumplimiento por ausencia de especialista. 
Minimización 
Tener como mínimo dos personas preparadas 
por rol 
6 
Desconocimiento de 
indicadores del 
proyecto Alto Activo BELCORP Aceptar 
Socializar a los involucrados la importancia 
del cumplimiento de los indicadores 
7 
Demora en 
capacitaciones del 
uso del Chatbot Medio Activo BELCORP Minimización 
Se debe realizar inducción del nuevo 
producto a las socias empresaria y a las 
consultoras. 
8 
Falla en la 
disponibilidad 
infraestructura. Alto Activo BELCORP Prevención 
Verificación por parte del encargado del 
DataCenter que la infraestructura este activa. 
Tener sitio alterno de operación. 
10 
Inundación o 
incendio de 
instalaciones de  
Chatbot Medio Activo Proveedores Prevención 
Contratos de mantenimiento de la 
infraestructura. Inspecciones periódicas de la 
infraestructura del edificio. Tener sitio 
alterno de operación. 
Fuente: “construcción de los autores” 
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3.3.8 plan de gestión de adquisiciones. 
3.3.8.1 definición y criterios de valoración de proveedores. 
Se han definido como criterios de decisión los siguientes: 
Tabla 35. Criterios valoración proveedores 
Criterio de Decisión Rangos Valor 
Experiencia en Desarrollo de Software: Cantidad de tiempo del 
proveedor desarrollando software en ambientes web y aplicaciones 
móviles.  
 0 a 5 años   5 Puntos 
 más de 5 años  10 Puntos 
Cumplimiento de Requisitos técnicos: El porcentaje de requisitos 
que el proveedor cumple en comparación con los solicitados en el 
RFP.  
 Menos de 50%    0 Puntos 
 50% a 80%    5 Puntos 
 80% a 95%    7 Puntos 
 más de 95%    10 Puntos 
Precio: El precio final a pagar por el desarrollo de la herramienta 
Chatbot.  
 Más económico    10 Puntos 
 Entre el más económico y el más costo   7 Puntos 
 Más costoso    5 Puntos 
  PUNTAJE MÁXIMO 30 Puntos    
Fuente: “construcción de los autores”
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3.3.8.2 selección y tipificación de contratos. 
El tipo de contrato que se utilizará para esta adquisición será contrato a precio fijo, para 
esto el alcance será detallado a perfección en el contrato, de tal manera que el proveedor 
pueda determinar con exactitud el precio del desarrollo y el soporte del software. El contrato 
será firmado a un término de un año, prorrogable por el mismo periodo de tiempo. 
Adicionalmente en el contrato quedarán establecidos los indicadores de desempeño de la 
herramienta, lo cuales están ligados a bonificaciones y penalizaciones a la factura.  
3.3.8.3 criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 
A continuación, se listan las estrategias que se utilizarán con el proveedor para 
garantizar que se cumplan con los objetivos planeados: 
 ● Reuniones semanales de seguimiento en las cuales se validarán las novedades que se 
hayan presentado y que aún están pendientes de gestión que puedan afectar el flujo del 
proyecto.  
 ● El proveedor entregará informes quincenales en los cuales se presente el avance del 
proyecto. 
 ● El proveedor deberá ir documentado las lecciones aprendidas producto de las 
novedades que se presenten durante la ejecución del proyecto. Entiéndase por ejecución del 
proyecto el desarrollo del chat y el año de soporte técnico que se está contratando. 
 ● Se realizarán auditorías técnicas y funcionales mensualmente a la plataforma para 
garantizar que se cumpla con políticas de seguridad de la información, funcionalidad de la 
herramienta y operación técnica adecuada para asegurar operatividad de la plataforma.  
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3.3.8.4 cronograma de compras con la asignación de responsable. 
Una vez se apruebe el contrato, se realizará un solo pago por la compra del software 
desarrollado, implementado y puesto en marcha. Posteriormente cada año se deberá cancelar 
por el mantenimiento del software el valor pactado. 
La aprobación del pago de facturas al proveedor depende del visto bueno del Gerente 
del proyecto. 
Tabla 36. Cronograma de compras 
Fuente: “construcción de los autores” 
 
3.3.9 plan de gestión de interesados.  
3.3.9.1 identificación y categorización de interesados.  
A través de sesiones de trabajo se realiza la identificación de todos los interesados en el 
proyecto. Se tiene como premisa que se identifican a todas aquellas personas o entidades que 
se vean impactadas positiva o negativamente con la ejecución del proyecto. 
3.3.9.2 matriz de interesados.  
En la siguiente tabla se da a conocer el poder versus el interés de cada uno de los 
interesados identificados en el proyecto. 
 
CHATBOT  6/01/2017 23/01/2017 10/02/2017 27/02/2017 17/03/2017 
Lanzamiento RFP Chatbot  Publicación          
Evaluación de la alternativa   Estudio       
Negociación con los proponentes     Reuniones     
Definir alternativa       
Publicación 
formal   
Contratación       
  
Firma de 
contrato 
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Tabla 37. Matriz de interesados 
Sigla Área Cargo Nombre Poder (1-5) Interés (1-5) 
A Gerencia Presidente (CEO) Eduardo Belmond 3 2 
B Gerencia Presidente Colombia Claudia Belmond 4 4 
C Comercial Vicepresidente Erika Herrero 5 4 
D Servicio al cliente Jefe Nacional de Servicio al cliente John Roy Barrios 5 5 
E Infraestructura  Nicolás Luna 3 4 
F Tecnologías digitales  Javier Vivas 3 4 
G Servicio al cliente Toda el área Toda el área 3 4 
H Legal Abogada Diana Bernal 2 2 
I Compras  Martha Rocio Sanchez 2 2 
J Ventas Director Nacional Marlen Rangel 4 5 
K Desarrollo de Canal  Juan Pablo Naranjo 3 5 
L Ventas Socias Empresarias Todas las socias 2 5 
M Proveedor Call center Atento 1 4 
N Proveedor Automatización Boot Maker 4 5 
Ñ Proveedor Consultor Proyectos Liliana Garcia 2 4 
O Proveedor Consultor Proyectos Andrés Romero 2 4 
P Analistas de Chatbot Servicio al cliente Analistas 1 4 
Fuente: “construcción de los autores” 
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Grafica 4 “Gráfica poder-interés” 
Fuente: Los autores 
 
3.3.9.3 formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 
 
figura 37 “Formato resolución de conflictos” 
Fuente: Los autores 
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4 Conclusiones y recomendaciones 
Con base en el éxito del proyecto en Colombia y la acogida que tenga el Chatbot en la 
compañía, se recomienda validar la opción de activar este servicio en todos los países que 
conforman la empresa. 
Hacer seguimiento y control del proyecto para cumplir con todos los requisitos acordados al 
inicio del proyecto, con el fin de lograr la ejecución con base en lo planeado, satisfaciendo y 
superando las expectativas de los steak holders. 
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